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Raport z monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra za 2024 r. 
 

I. Wstęp 
 

Rok 2024 był drugim rokiem obowiązywania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia 

Góra (dalej GPR), przyjętego uchwałą nr 613.LXIV.2023 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia  

29 marca 2023 r.  

Wszystkie ujęte w GPR przedsięwzięcia rewitalizacyjne zlokalizowane są na wyznaczonym 

obszarze rewitalizacji miasta. Obszar ten zajmuje powierzchnię  858,19 ha (7,86% powierzchni 

miasta) i obejmuje trzy podobszary: 

• podobszar rewitalizacji Śródmieście (523,12 ha), 

• podobszar rewitalizacji Cieplice (231,57 ha), 

• podobszar rewitalizacji Sobieszów (103,5 ha). 

 
Grafika 1. Poglądowa mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.  

 

 

II. Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

 

W Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra ujęte zostały przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne podstawowe, przedstawione w formie kart projektowych oraz przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne uzupełniające. Stopień realizacji przedsięwzięć podstawowych w 2024 r. 

przedstawia tabela 1. 
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Tabela 1. Stopień realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych ujętych w kartach projektowych. 

 
Nazwa zadania 

Podmiot 
realizujący zadanie 

Stopień realizacji zadania 

Lata realizacji,  
w tym data 

zakończenia 
realizacji zadania 

Całkowita wartość 
zadania 

Kwota wydatkowanych 
środków,  

w tym w 2024 r. wraz 
ze źródłem 

finansowania 

Podobszar rewitalizacji Śródmieście 

Tworzenie atrakcyjnej, pozbawionej barier architektonicznych oraz bezpiecznej przestrzeni dla mieszkańców i turystów w zabytkowym, rewitalizowanym 
śródmieściu Jeleniej Góry 

1. Zagospodarowanie terenu po 

byłym targowisku miejskim przy 

ul. Jana Kilińskiego w Jeleniej 

Górze. 

Miasto Jelenia 

Góra 

W ramach zadania zaplanowano: 

1. Budowę zadaszonej hali z 

lodowiskiem. 

2. Utworzenie otwartej, 

ogólnodostępnej przestrzeni 

publicznej. 

 

Ad. 1. Zadanie zrealizowane. 

 
Ad. 2. Złożono wniosek o 

dofinansowanie projektu pn. 

Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni 

publicznych wraz z poprawą 

infrastruktury na obszarze 

śródmieścia Jeleniej Góry. Zadanie: 

Przekształcenie 

niezagospodarowanego terenu 

pomiędzy ul. Kilińskiego i ul. 1 Maja 

zlokalizowanego w sąsiedztwie 

krytego lodowiska, w ramach 

Programu Fundusze Europejskie dla 

Dolnego Śląska 2021-2027. 

Przystąpiono do opracowania 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego 
zagospodarowania terenu pomiędzy 

Ad. 1.  

Okres realizacji: 

13.09.2022 r.  

–24.11.2023 r. 

 

Ad. 2. 

Data rozpoczęcia 

realizacji zadania IV 

kwartał 2024 r. - IV 

kwartał 2027 r.  

 

8 967 585,00 PLN  
(GPR) 
 
Ad. 1. 
9.446.579,02 PLN 
 
Ad. 2. 
5.509.170,68 PLN, 
 

Ad. 1. 
Łączna kwota 
wydatkowanych 
środków: 
9 446 579,02 PLN,  
w tym: 
 
środki wydatkowane  
w  2022 r.: 
72 252,66 PLN  
(środki własne Miasta 
Jelenia Góra -
opracowanie Programu 
Funkcjonalno-
Użytkowego) 
 
środki wydatkowane  
w 2023 r.: 
9 374 326,36 PLN,  
w tym: 
- 3 681 000,00 PLN 
(Fundusz Rozwoju 
Kultury Fizycznej),  
- 3 532 100,00 PLN 
(Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych) - 
- 2 161 226,36 PLN 
(środki własne Miasta 
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ulicami 1 Maja, a Kilińskiego. 
Wystąpiono do Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura 
w Jeleniej Górze w sprawie ustalenia 
koncepcji zabudowy od strony ul. 1 
Maja. 
 
Zadanie w trakcie realizacji. 

Jelenia Góra) 
 
Ad. 2.  
0,00 PLN 

2. Rewitalizacja zabytkowego 

budynku Teatru im. Cypriana 

Kamila Norwida w Jeleniej 

Górze. 

Teatr im. Cypriana 

Kamila Norwida  

w Jeleniej Górze 

Złożono wniosek o dofinansowanie 
zadania w ramach naboru dla 
Priorytetu FENX.07 Kultura, Działania 
FENX.07.01 Infrastruktura kultury i 
turystyki kulturowej. Trwa ocena 
formalno-merytoryczna wniosku. 

Planowany okres 
realizacji zadania:  
II kwartał 2025 r. - 
2029 r.  

8 164 000,00 PLN 

(GPR) 

 

15 893 850,79 PLN  

0,00 PLN 

3. Rewitalizacja budynku i terenu 

wokół dawnego Kolegium 

Jezuickiego w Jeleniej Górze. 

Karkonoskie 

Stowarzyszenie 

Edukacyjne  

u Erazma  

i Pankracego 

W ramach zadania zrealizowano 

zakres rzeczowy obejmujący 

odtworzenie elewacji z wątkiem 

kamiennym od strony ul. Jeleniej. 

 

Zadanie w trakcie realizacji. 

Okres realizacji 
zadania:  
III kwartał 2023 r. - 

2024 r. 

3 000 000,00 PLN 

(GPR) 

 

624 870,00 PLN 

Środki wydatkowane  

w 2024 r.: 

624 870,00 PLN, 

w tym: 

- 144 000,00 PLN 

(dotacja z budżetu 

Miasta Jelenia Góra 

na prace 

konserwatorskie, 

restauratorskie  

i roboty budowlane 

przy zabytkach 

wpisanych do rejestru 

zabytków), 

- 150 000,00 PLN  

(środki z Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego), 

- 155 000,00 PLN  

(środki z Urzędu 
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Marszałkowskiego 

Województwa 

Dolnośląskiego), 

- 175 870,00 PLN  

(środki własne 

Karkonoskiego 

Stowarzyszenia 

Edukacyjnego u 

Erazma i Pankracego  

w Jeleniej Górze) 

4. Budowa łącznika drogowego 

ulic: Jelenia-Forteczna-Mikołaja 

Kopernika wraz z przebudową 

drogi dojazdowej wzdłuż 

budynków przy ul. Mikołaja 

Kopernika 2 i 4. 

Miejski Zarząd 

Dróg i Mostów  

w Jeleniej Górze 

W ramach zadania zrealizowano 

zakres rzeczowy obejmujący: 

- budowę łącznika drogowego   

o długości 33 m  oraz powierzchni 

jezdni 335 m2, 

- przebudowę ulicy o długości 170 m 

oraz powierzchni 912 m2, 

- przebudowę oświetlenia ulicznego 

(montaż 12 szt. aluminiowych słupów 

oświetleniowych  z oprawami typu 

LED), 

- budowę odcinka kanalizacji 

deszczowej, 

- wbudowanie kabla energetycznego  

do zasilania stacji ładowania pojazdów 

elektrycznych, 

- uzupełnienie elementów małej 

architektury. 

 

Zadanie zrealizowane. 

 

 

Okres realizacji 
zadania:  
14.05.2024 r.  
–12.11.2024 r.  
 

1 405 700,00 PLN 

(GPR) 

 

2 035 172,68 PLN 

Środki wydatkowane  

w 2024 r.: 

1 938 685,68 PLN,  

w tym: 

- 815 984,36 PLN 

(Rządowy Fundusz 

Rozwoju Dróg), 

- 1 122 701,32 PLN 

(środki własne Miasta 

Jelenia Góra) 
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5. Rewitalizacja wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych przy ul. 
1-go Maja 11-13, 19/21, 36, 38-
38OF, 54, 55*, ul. Okrzei 1-1a, 
11, 13, 15, 20, ul. Rodzinnej 3, ul. 
Sebastiana Klonowica 3, 6, 12, ul. 
Górnej 8, ul. Armii Krajowej 12, 
ul. Osiedle Robotnicze 21, 37, ul. 
Świętojańskiej 3. 

 
 
Wspólnoty 
Mieszkaniowe  
w Jeleniej Górze 

W budynkach przy ul. 1-go Maja 
19/21, 36, 38-38OF, 54, ul. Okrzei 1-
1a, 13, 15, 20, ul. Rodzinnej 3, ul. 
Klonowica 3, 6, 12, ul. Górnej 8, ul. 
Armii Krajowej 12, ul. Osiedle 
Robotnicze 21, 37, ul. Świętojańskiej 3 
– nie realizowano zadań w 2024 r. 
 
W budynku przy ul. 1 Maja 11-13 
rozpoczęto remont polegający na 
dociepleniu jednej ze ścian 
zewnętrznych budynku. 
 
W budynku przy ul. Okrzei 11 
wykonano remont nawierzchni przed 
budynkiem, jak również prace 
związane z instalacją wewnętrzną 
budynku. 

 
Okres realizacji 
zadania: 2024 r. – 
2025 r. 
(dot. budynku przy 
ul. 1 Maja 11-13) 
 
Okres realizacji 
zadania: 2024 r. 
(dot. budynku przy 
ul. Okrzei 11) 
 
 

9 133 000,00 PLN 
(GPR) 

 
Środki wydatkowane  
w 2024 r.: 
5 500,00 PLN 
(środki własne 
wspólnoty przy ul. 
Okrzei 11) 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, tworzenie przyjaznych warunków umożliwiających integrację społeczną oraz poprawa estetyki zabudowy  

w rewitalizowanym obszarze miasta 

1. Budowa Schroniska dla osób 

bezdomnych w celu realizacji 

usług opiekuńczych. 

Towarzystwo 

Pomocy im. św. 

Brata Alberta - 

Koło 

Jeleniogórskie 

 

W ramach zadania zrealizowano 

zakres rzeczowy obejmujący: 

- ocieplenie budynku, 

- montaż windy, 

- montaż pompy ciepła, 

- montaż paneli fotowoltaicznych na 

dachu, 

- wykonanie prac wykończeniowych. 

 

Zadanie w trakcie realizacji. 

 

 

 

Data rozpoczęcia 

realizacji zadania: 

2022 r. 

Planowany termin 

zakończenia 

realizacji zadania 

maj/czerwiec 2025 r. 

5 000 000,00 PLN 

(GPR) 

 

5 863 148,16 PLN 

 

Łączna kwota 

wydatkowanych 

środków: 

5 863 148,16 PLN,  

w tym środki 

wydatkowane  

w 2024 r.: 

4 592 666,57 PLN,  

w tym: 

- 3 088 416,87 PLN 

(Bank Gospodarstwa 

Krajowego), 

- 1 246 776,74 PLN  

(Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób 
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Niepełnosprawnych) 

- 48 080,71 PLN  

(Fundacja Castorama), 

- 194 634,11 PLN 

(środki własne), 

- 14 758,14 PLN 

(darowizny rzeczowe). 

2. Utworzenie kompleksu 

mieszkań chronionych dla osób 

wychodzących z kryzysu 

bezdomności w budynku 

mieszczącym się w Jeleniej 

Górze przy ul. Grunwaldzkiej 

51H1. 

Towarzystwo 

Pomocy im. św. 

Brata Alberta - 

Koło 

Jeleniogórskie 

W celu przystosowania do 

obowiązujących standardów  

funkcjonującej części budynku, 

zrealizowano zakres rzeczowy zadania 

obejmujący: 

- wymianę instalacji elektrycznej, 

- wymianę stolarki okiennej   

i drzwiowej, 

- prace wykończeniowe 

(szpachlowanie, gruntowanie, 

malowanie), 

- wyodrębnienie dodatkowej łazienki, 

- wykonanie podjazdu dla wózków 

inwalidzkich, 

- zamontowanie uchwytów dla osób  

z niepełnosprawnościami w łazienkach 

i kuchni, 

- wykonanie termoizolacji ścian 

zewnętrznych budynku wraz  

z wykonaniem elewacji, 

- ocieplenie dachu od wewnątrz, 

- montaż paneli fotowoltaicznych  

na dachu. 

 

Zadanie zrealizowane. 

Okres realizacji 

zadania: 2022 r. – 

31.01.2025 r.  

 

250 000,00 PLN 

(GPR) 

 

165 229,18 PLN 

 

Łączna kwota 

wydatkowanych 

środków: 

165 229,18 PLN, w tym 

środki wydatkowane  

w 2024 r.: 

115 746,12 PLN, tym: 

- 102 893,25 PLN 

(środki z Krajowego 

Planu Odbudowy) 

- 12 852,87 PLN 

(środki własne) 
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3. Rewitalizacja lokalu przy ul. 

Bankowej 15 w Jeleniej Górze 

 i jego adaptacja na cele 

funkcjonowania Centrum 

Samopomocy dla osób z 

niepełnosprawnościami. 

 

Fundacja „Nasza 

Fundacja” 

W ramach zadania zrealizowano 

zakres rzeczowy obejmujący: 

- poszerzenie drzwi wewnętrznych  

(2 szt.), 

- zakup rampy podjazdowej  

Ponadto, w 2024 r. kontynuowano 

realizację działań miękkich 

polegających na organizacji zajęć  

w ramach wsparcia osób  

z niepełnosprawnościami dotkniętych 

chorobą psychiczną.  

W realizowanych działaniach 

uczestniczyło 20 osób  

z niepełnosprawnościami oraz osoby 

towarzyszące. 

 

Zadanie w trakcie realizacji. 

 

Data rozpoczęcia 

realizacji zadania: 

2023 r. 

 

 

710 000,00 PLN 

(GPR) 

 

Środki wydatkowane  

w 2024 r.: 

4 100,00 PLN 

(dotacja) 

 

 

 

 

4. Rewitalizacja wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych przy ul. 

Podwale 13*, 17, ul. Zachodniej 

13, Pl. Ratuszowym 10, 50, 51, 

52, Pl. Ks. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 29, 37, 41, 

45/45OF, ul. Bankowej 6, 24, 

36OF, ul. Długiej 6, ul. Jasnej 1-2, 

3, ul. Szewskiej 7, 13, ul. Jana 

Sobieskiego 9, 18, 25, ul. 

Powstańców Wielkopolskich 2, 

25, ul. Groszowej 11, 37, 49, ul. 

Wspólnoty 

Mieszkaniowe  

w Jeleniej Górze 

W budynkach przy ul. Zachodniej 13, 

Pl. Ratuszowym 10, Pl. Ks. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego 29, 37, 

45/45OF, ul. Bankowej 6, 24, ul. 

Długiej 6, ul. Jasnej 3, ul. Szewskiej 7, 

ul. Jana Sobieskiego 9, 18, 25, ul. 

Powstańców Wielkopolskich 2, 25, ul. 

Groszowej 11, 37, 49, ul. Marii 

Konopnickiej 2, 16, ul. Józefa 

Grabowskiego 2, ul. Jana Matejki 2, 6, 

18, ul. Józefa Piłsudskiego 7, 45,  ul. 

Piotra Skargi 6, ul. Marii Skłodowskiej-

Curie 2a, 5, 7, 11, ul. Janusza Korczaka 

1, 2, ul. Zaułek 15, 23, ul. Władysława 

Jagiełły 9, ul. Mleczna Droga 2, ul. 

 
 
 
Planowana data 
rozpoczęcia 
realizacji zadania: 
2025 r. (dot. ul. 
Podwale 17, ul. 
Szewskiej 13, ul. 
Romualda Traugutta 
14, ul. Jana Matejki 
9, 15) 
 
Okres realizacji 

zadania: 

2023 r. – 2024  

(dot. Pl. Ratuszowy 

 

 

 

 

24 279 000,00 PLN 

(GPR) 

 

768 149,83 PLN,   
w tym: 
537 704,88 PLN  
(kwota 
przyznanego 
dofinansowania – 
ul. Jana Matejki 9) 
 
986 105,45 PLN,  
w tym: 

Łączna kwota 

wydatkowanych 

środków: 

262 103,15 PLN,  

w tym: 

środki wydatkowane   

w 2023 r.: 

257 053,15 PLN 

 

środki wydatkowane  

w 2024 r.: 

5 050,00 PLN  

(środki własne 

wspólnoty 

mieszkaniowej przy Pl. 
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Marii Konopnickiej 2, 16, ul. 

Józefa Grabowskiego 2, ul. Jana 

Matejki 2, 6, 9, 15, 18, ul. 

Sudeckiej 9, 16*, ul. Józefa 

Piłsudskiego 7, 45, ul. Piotra 

Skargi 6, 8*, ul. Marii 

Skłodowskiej-Curie 2a, 5, 7, 11, 

ul. Janusza Korczaka 1, 2, ul. 

Warszawskiej 65*, ul. Zaułek 15, 

23, ul. Władysława Jagiełły 9, ul. 

Mleczna Droga 2, ul. Pionierów 

Jeleniej Góry 4, ul. Jana 

Kasprowicza 2, 13, 43, 49, ul. 

Bolesława Chrobrego 22, ul. 

Romualda Traugutta 14, ul. 

Ludwika Zamenhofa 4, ul. 

Lipowej 7*, ul. Karola Miarki 11, 

ul. Ludowej 32. 

Pionierów Jeleniej Góry 4, ul. Jana 

Kasprowicza 2, 13, 43, 49, ul. 

Bolesława Chrobrego 22, ul. Ludwika 

Zamenhofa 4, ul. Karola Miarki 11, ul. 

Ludowej 32 - nie realizowano zadań  

w 2024 r. 

 

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 

Podwale 17 zawarła umowę z Miastem 

Jelenia Góra na termomodernizację 

budynku w ramach Programu 

Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” 

dofinansowanego ze środków 

Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej  we 

Wrocławiu. 

 

W IV kwartale 2024 r. dla budynku 

przy ul. Szewskiej 13 oraz przy ul. 

Romualda Traugutta 14 złożono 

wnioski do Banku Gospodarstwa 

Krajowego o pomoc finansową (tzw. 

premia remontowa) na remont 

budynków, które ucierpiały w wyniku 

wrześniowej powodzi. 

 

W budynkach przy Pl. Ratuszowym 50, 

51, 52 kontynuowano prace 

rozpoczęte w 2023 r. W 2024 r. 

wykonano prace związane z instalacją 

wodno-kanalizacyjną. 

 

50, 51, 52) 

 

Okres realizacji 

zadania: 2024 r. 

(dot. Pl. Ks. 

Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 41, ul. 

Bankowej 36OF, ul. 

Jasna 1-2, ul. 

Sudecka 9) 

 

690 273,82 PLN 
(kwota 
przyznanego 
dofinansowania – 
ul. Jana Matejki 15) 
 
 
 

 

 

Ratuszowym 50, 51, 

52) 

 

środki wydatkowane  

w 2024 r.: 

19 900,00 PLN 

(środki własne 

wspólnoty 

mieszkaniowej przy Pl. 

Ks. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 41) 

 

50 000,00 PLN 

(kredyt, wspólnota 

mieszkaniowa przy ul. 

Bankowej 36OF) 

 

40 234,00 PLN 

(środki własne 

wspólnoty 

mieszkaniowej przy ul. 

Jasnej 1-2) 

 

5 161,00 PLN 

(środki własne 

wspólnoty 

mieszkaniowej przy ul. 

Sudeckiej 9) 
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W budynku przy Pl. Ks. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego 41 wykonano 

remont klatki schodowej. 

 

W budynku przy ul. Bankowej 36OF 

wykonano remont dachu. 

W budynku przy ul. Jasnej 1-2 

wykonano remont kominów, jak 

również wymieniono instalację 

gazową. 

 

Wspólnoty mieszkaniowe przy ul. Jana 

Matejki 9 i 15 otrzymały 

dofinansowanie zadań w ramach 

Programu Fundusze Europejskie dla 

Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet 

2 Fundusze Europejskie na rzecz 

środowiska na Dolnym Śląsku, 

Działanie FEDS.02.02 Efektywność 

energetyczna w budynkach 

mieszkalnych, Typ projektów: 2.2.A 

Kompleksowa modernizacja 

energetyczna budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych 

 

W budynku przy ul. Sudeckiej 9 

wykonano modernizację instalacji 

centralnego ogrzewania. 

 

Zadania w trakcie realizacji. 
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Poprawa infrastruktury zdegradowanego podobszaru śródmieścia poprzez modernizację budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, infrastruktury drogowej 

i sieciowej oraz integrację grup mieszkańców 

 

 

1. Rewitalizacja zdegradowanej 

nieruchomości przy ul. Stefana 

Okrzei 10 poprzez 

przystosowanie budynku byłej 

szkoły i jej otoczenia na cele 

obsługi mieszkańców Miasta 

Jelenia Góra. 

 

 

Miasto Jelenia 

Góra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie zrealizowane częściowo  

w 2023 r., w ramach przedsięwzięcia 

grantowego „Dostępny Urząd Miasta 

Jelenia Góra”,  finansowanego  

w ramach projektu „Dostępny 

samorząd - granty” realizowanego 

przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych.  

 

W 2024 r. zadanie nie było 

realizowane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres realizacji 

zadania : 

01.01.2023 r.  

– 31.08.2023 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 500 000,00 PLN 

(GPR) 

 

222 791,87 PLN 

Łączna kwota 

wydatkowanych 

środków w 2023 r.: 

222 791,87 PLN,  

w tym: 

 

4 002,00 PLN,  

w tym: 

- 2 809,20 PLN (środki 
UE) 
- 524,00 PLN (środki 
PFRON) 
- 668,80 PLN (wkład 
własny) 
 
214 176,62 PLN,  
w tym: 
- 103 192,10 PLN 
(środki UE) 
- 19 245,90 PLN 
(środki PFRON) 
- 24 487,10 PLN (wkład 
własny) 
- 67 251,52 PLN  
(budżet Urzędu Miasta) 
 

4 613,25 PLN, w tym: 

- 3 239,88 PLN (środki 
UE) 
- 604,34 PLN (środki 
PFRON) 
- 769,03 PLN (wkład 
własny) 
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2. Rewitalizacja budynku Urzędu 

Miasta przy ul. Sudeckiej 29  

w Jeleniej Górze poprzez 

polepszenie stanu technicznego 

wraz z optymalizacją przestrzeni 

do obsługi klientów, w tym osób 

ze szczególnymi potrzebami oraz 

zastosowaniem rozwiązań 

zmniejszających zużycie energii. 

Miasto Jelenia 

Góra 

Zadanie zrealizowane częściowo  

w 2023 r. w ramach przedsięwzięcia 

grantowego „Dostępny Urząd Miasta 

Jelenia Góra”,  finansowanego  

w ramach projektu „Dostępny 

samorząd - granty” realizowanego 

przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych oraz zadania 

inwestycyjnego „Modernizacja 

budynku Urzędu Miasta”. 

 

W 2024 r. w ramach zadania 

zrealizowano zakres rzeczowy 

obejmujący: 

- wykonanie modernizacji oświetlenia 

klatki schodowej wraz z oświetleniem 

awaryjnym w części budynku A, 

- przebudowę wewnętrznych instalacji 

wodno-kanalizacyjnych (instalacji 

p.poż, wodociągowej i kanalizacyjnej), 

- remont pomieszczenia biurowego - 

kancelarii, korytarzy i klatki schodowej 

budynku A z zastosowaniem 

rozwiązań zwiększających dostępność 

dla osób ze szczególnymi potrzebami, 

- remont okładzin ściennych oraz 

wymianę drzwi na spełniające wymogi 

p.poż w czterech pomieszczeniach 

sanitariatów, znajdujących się w 

budynku B. 

 

 

 

„Dostępny Urząd 

Miasta Jelenia Góra” 

Okres realizacji 

zadania: 

01.01.2023 r.  

– 30.08.2023 r. 

„Modernizacja 

budynku Urzędu 

Miasta” 

Okres realizacji 

zadania: 

28.07.2023 r.  

– 15.12.2023 r.  

 

Okres realizacji 

zadania: 

2024 r. 

 

 

 

 

 

 

3 500 000,00 PLN 

(GPR) 

 

W 2023 r. w 

ramach 

przedsięwzięcia 

grantowego 

„Dostępny Urząd 

Miasta Jelenia 

Góra”:  

55 737,90 PLN 

 

W ramach zadania 

inwestycyjnego 

„Modernizacja 

budynku Urzędu 

Miasta”: 

697 300,00 PLN 

 

W 2024 r.: 

596 217,23 PLN 

 

 

„Dostępny Urząd 

Miasta Jelenia Góra” 

Łączna kwota 

wydatkowanych 

środków w 2023 r.: 

55 737,90 PLN, w tym: 

 

26 000,00 PLN, w tym: 
- 18 261,00 PLN 
(środki UE) 
- 3 406,00 PLN (środki 
PFRON) 
- 4 333,00 PLN (wkład 
własny) 
 
9 000,00 PLN, w tym: 
- 6 320,70 PLN (środki 
UE) 
- 1 179,00 PLN (środki 
PFRON) 
- 1 500,30 PLN (wkład 
własny) 
 
8 662,90 PLN, w tym: 
- 6 083,95PLN (środki 
UE) 
- 1 134,84 PLN (środki 
PFRON) 
- 1 444,11 PLN (wkład 
własny) 
 

12 075,00 PLN, w tym: 
- 8 480,30 PLN (środki 
UE) 
- 1 581,80 PLN (środki 
PFRON) 
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Zadanie w trakcie realizacji. 

 

 

 

  

- 2 012,90 PLN (wkład 
własny) 
 

„Modernizacja 

budynku Urzędu 

Miasta” 

697 300,00 PLN 

(budżet Urzędu Miasta) 

 

Środki wydatkowane  

w 2024 r.: 

596 217,23 PLN 

(środki własne Miasta 

Jelenia Góra) 

3. Przebudowa nawierzchni ulicy 
Wolności. 

Miejski Zarząd 
Dróg i Mostów  
w Jeleniej Górze 

 

Zadanie zrealizowane częściowo  

w 2023 r.  

 

Zadanie będzie kontynuowane  

w 2025 r. 

Okres realizacji 

zadania: 

05.06.2023 r.  

– 15.12.2023 r. 

4 202 500,00 PLN  
(GPR) 
 
4 855 457,02 PLN 

Środki wydatkowane  

w 2023 r.: 

4 855 457,02 PLN  

(środki własne Miasta 

Jelenia Góra) 

4. Rewitalizacja zabytkowego 
budynku przy ulicy Artura 
Grottgera 1 w Jeleniej Górze 
wraz z budową przyłączy: wody, 
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 
deszczowej oraz budową WLZ 
energii elektrycznej.  

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów  
i Kanalizacji 
"WODNIK" Spółka 
z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Zadanie zrealizowane częściowo  

w 2023 r.  

 

Zadanie w trakcie realizacji. 

Data rozpoczęcia 
realizacji zadnia: 
2023 r.  
Planowany termin 
zakończenia  
realizacji zadania: 
2026 r. 

9 834 568,00 PLN 
 (GPR) 

 

Środki wydatkowane  

w 2023 r.: 

16 275,08 PLN  

(środki własne PWiK 

„WODNIK”) 

 

 
5. Rozbudowa sieci 
wodociągowej tranzytowej  
w ul. Wolności w Jeleniej Górze 
(od ul. Tkackiej do al. Wojska 
Polskiego). 

 
Przedsiębiorstwo 
Wodociągów  
i Kanalizacji 
"WODNIK" Spółka 
z ograniczoną 

Zadanie realizowane w latach 2023  

i 2024 r. W ramach zadania, w 2024 r. 

wybudowano: 

- sieć wodociągową o długości 994,17 
m,  
- węzły zasuwowe 4 szt.,  

 
 
Okres realizacji 
zadania: 
2023 r. – 2024 r. 

 
 
3 500 000,00 PLN 
(GPR) 
 
3 981 064,12 PLN 

Środki wydatkowane  

w 2023 r.: 

516 818,00 PLN  

 

Środki wydatkowane  
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odpowiedzialnością - hydrant p.poż, 

- odtworzono nawierzchnię jezdni 

wraz z dodatkowymi robotami 

drogowymi. 

 

Zadanie zrealizowane. 

 

w 2024 r.: 

3 426 526,12 PLN 

(środki własne PWiK 

„WODNIK”) 

 

 

 
 
6. Rewitalizacja wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych przy al. 
Wojska Polskiego 1/1A, 8, 12, 
18A, 22, 27, 39*, 48, 58-58OF, 
63, 77, 87, ul. Wolności 13, 55, 
56, ul. Sudeckiej 31OF, 35*, ul. 
Ptasiej 17*, ul. Adama 
Mickiewicza 4-6, 5*, 10*, ul. 
Leona Wyczółkowskiego 1*, 3, 5, 
13*, ul. Melchiora Wańkowicza 
20, ul. Wolności 176. 

Wspólnoty 
Mieszkaniowe  
w Jeleniej Górze 

W budynkach przy al. Wojska 

Polskiego 1-1A, 8, 12, 18A, 22, 27, 48, 

63, 77, 87, ul. Wolności 13, 55, 56, ul. 

Sudeckiej 31OF, ul. Adama 

Mickiewicza 4-6, ul. Leona 

Wyczółkowskiego 5, ul. Melchiora 

Wańkowicza 20, ul. Wolności  176 - nie 

realizowano zadań w 2024 r. 

 

Wspólnoty mieszkaniowe przy al. 

Wojska Polskiego 58 oraz przy ul. 

Leona Wyczółkowskiego 3 otrzymały 

dofinansowanie zadania w ramach 

Programu Fundusze Europejskie dla 

Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet 

2 Fundusze Europejskie na rzecz 

środowiska na Dolnym Śląsku, 

Działanie FEDS.02.02 Efektywność 

energetyczna w budynkach 

mieszkalnych, Typ projektów: 2.2.A 

Kompleksowa modernizacja 

energetyczna budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych 

 

W budynku przy ul. Wyczółkowskiego 

 
Planowana data 
rozpoczęcia 
realizacji zadania 
2025 r.  
(dot. al. Wojska 
Polskiego 58, ul. 
Wyczółkowskiego 3) 
 

 
12 285 000,00PLN 
 (GPR) 
 
534 858,31 PLN,   
w tym: 
374 400,82 PLN  
(kwota 
przyznanego 
dofinansowania – 
ul. 
Wyczółkowskiego 
3) 
 
973 113,52 PLN, 
w tym: 
681 179,46 PLN 
(kwota 
przyznanego 
dofinansowania – 
al. Wojska 
Polskiego 58) 
 
 

Środki wydatkowane  

w 2023 r. 

50 000,00 PLN  

(środki własne 

wspólnoty przy al. 

Wojska Polskiego 39)  
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13 wykonany został remont balkonów 

oraz ganku przed wejściem do 

budynku. 

 

Zadania w trakcie realizacji.  

 

7. Integracja społeczna, 
międzykulturowa i 
międzypokoleniowa w ramach 
Edukacyjnego Centrum 
Integracji PCKK. 

Fundacja PCKK 
Edukacja i Rozwój 

W ramach zadania zrealizowane 
zostały następujące działania: 
 
1. Świetlica Środowiskowa w Fundacji 
PCKK 
W ramach działania Świetlicy 
Środowiskowej wspierane były 
rodziny w procesie przygotowania 
dzieci i młodzieży do samodzielnego 
życia oraz kształtowania właściwych  
postaw społecznych poprzez objęcie 
ich opieką, jak również organizację 
zajęć rozwojowych i profilaktycznych.   
W ramach działania : 
- 32 wychowanków (21 chłopców i 11 
dziewcząt) oraz 7 wolontariuszy ze 
szkół średnich wspierało 
podopiecznych w nauce. Łącznie 
odbyło się 100  godzin warsztatów  
w obszarach tematycznych: 
psychoedukacja - 31 godzin, pomoc  
w nauce matematyki - 16 godzin, 
pomoc w nauce języka polskiego - 15 
godzin, pomoc w nauce języka 
angielskiego – 12 godzin, trening 
umiejętności społecznych - 26 godzin, 
- zorganizowano 3 wspólne wycieczki 
integracyjne, 
- przeprowadzono spotkanie pod 
hasłem „Perspektywy Edukacji”, 

 
 
 
Ad. 1  
Okres realizacji: 
01.02.2024 r.  
–31.12.2024 r. 
 
Ad. 2. 
Okres realizacji: 
04.07.2024 r.  
– 15.09.2024 r. 
 
Ad. 3.  
Okres realizacji: 

01.03.2023 r.  

– 30.01.2024 r. 

 

Ad. 4.  

Okres realizacji: 

28. 10.2024 r.  

– 31.12.2024 r. 

 

Ad. 5.  

Okres realizacji: 

01.02.2024 r.  

–28.06.2024 r. 

 

 
 
 
455 000,00 PLN  
(GPR) 
 
241 935,42, w tym: 
 
Ad. 1  
74 105,00 PLN 
 
Ad. 2.  
46 795,00 PLN 
 
Ad. 3. 
4 000,00 PLN 
 
Ad. 4.  
33 160,00 PLN  
 
Ad. 5. 
49 984,00 PLN 
 
Ad. 6. 
39 998,00 PLN 
 
 

Łączna kwota 
wydatkowanych 
środków: 
376 697,59, w tym 
środki wydatkowane  
w 2023 r.: 
134 762,50 PLN 
 
środki wydatkowane  
w 2024 r.: 
241 935,09 PLN,  
w tym: 
 
Ad. 1.  
74 105,00 PLN, w tym: 
- 73 000,00 PLN 
(dotacja z Miasta 
Jelenia Góra) 
- 1 105,00 PLN  
(środki własne) 
 
Ad. 2. 
46 795,00 PLN, w tym: 
- 38 000,00 PLN 
(dotacja z Miasta 
Jelenia Góra) 
- 7 920,00 PLN  
(wpłaty od rodziców) 
- 125,00 PLN 
(środki własne) 
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podczas którego uczniowie szkół 
średnich prezentowali swoje szkoły 
uczestnikom spotkania, 
- w ramach integracji 
międzypokoleniowej odbyły się 
warsztaty malowania na eko-torbach, 
w których udział wzięło 9 dzieci i 7 
seniorów. Dzięki zaangażowaniu 
Fundacji Pociecha wychowankowie 
Świetlicy ubrali wspólnie choinkę  
i zostali obdarowani przez 
przedstawicieli Fundacji świątecznymi 
prezentami. W wydarzeniu 
uczestniczyło 22 dzieci i 8 rodziców. 
 
2. Rozwojowe wakacje w mieście 

2024 

Zrealizowano trzy, 5-dniowe edycje 

warsztatów pn. „Rozwojowe wakacje 

w mieście”, każda w wymiarze 40 

godzin. W ramach warsztatów  

zrealizowany został program 

merytoryczny oraz program 

profilaktyczny. W warsztatach 

wzięło  udział 36 dzieci. Ponadto  

w ramach projektu „Rozwojowe 

wakacje w mieście” działał 

„Wakacyjny Klub Nastolatka”.  

W zajęciach rozwojowych i 

profilaktycznych wzięło udział 

łącznie 23 nastolatków. Członkowie 

Klubu angażowali młodzież w 

różnorodne działania promujące 

aktywność fizyczną i dbałość  

Ad. 6. 

Okres realizacji: 

05.11.2023 r. – 

30.04.2024 r. 

 

 

 

 

 

 

Ad. 3. 

4 000,00 PLN 

(Projekt finansowany 

przez Islandię, 

Liechtenstein i 

Norwegię z Funduszy 

EOG i Funduszy 

Norweskich w ramach 

Programu Aktywni 

Obywatele – Fundusz 

Regionalny) 

 

Ad. 4. 

33 151,09 PLN, w tym: 

- 30 000,00PLN 

(dotacja 

współfinansowana ze 

środków otrzymanych 

od Skarbu Państwa – 

Kancelaria Prezesa 

Rady Ministrów, w 

ramach rządowego 

programu 

wieloletniego na rzecz 

osób starszych 

„Aktywni+” na lata 

2021-2025. Edycja 

2024)  

 

Ad. 5.  

49 984,00 PLN 
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o zdrowie i środowisko. Realizacja 

ww. inicjatyw przyczyniła się do 

integracji grup młodzieży oraz 

rozwoju osobistego uczestników. 

 

3. „Polska dla początkujących  

i zaawansowanych - podaj dalej!” - 

to  projekt edukacyjny realizowany 

przez Towarzystwo Inicjatyw 

Twórczych „ę” w partnerstwie  

z Fundacją Polskie Forum Migracyjne. 

Celem projektu było tworzenie relacji 

poprzez naukę języka polskiego osób 

z doświadczeniem migracji oraz 

seniorów i seniorek z Polski. 

W projekcie uczestniczyło 12 

wolontariuszy, seniorów z Centrum 

Kompetencji Seniorów PL, 12 

migrantów z Ukrainy i 1 migrant  

z Białorusi. 

 

4. Międzynarodowe Centrum 

Kompetencji Seniorów. Program 

wieloletni na rzecz osób Starszych 

„Aktywni+” na lata 2021-2025.  

W projekcie uczestniczyło 85 osób  

w wieku 60+, w tym 73 osoby z Polski  

i 12 osób zza wschodniej granicy.  

Projekt realizował następujące cele: 

- integracja społeczna  

i międzynarodowa seniorów z Polski  

i Ukrainy, 

(Fundusz Polskich 

Organizacji 

Pozarządowych) 

 

Ad. 6. 

33 900,33 PLN 

(projekt 

współfinansowany ze 

środków Polsko-

Amerykańskiej 

Fundacji Wolności w 

ramach programu 

Wspieramy Ukrainę 

przez Fundację 

Edukacja dla 

Demokracji) 
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- aktywizacja edukacyjna seniorów 

realizowana poprzez różnorodne 

zajęcia i warsztaty, 

- zwiększenie poczucia sprawczości  

i wpływu na swoje życie, 

- rozwój umiejętności poznawczych, 

cyfrowych oraz kompetencji 

językowych, 

- poprawa odporności psychicznej  

i zdolności adaptacyjnych seniorów. 

Powyższe cele realizowane był 

poprzez następujące działania: 

Moduł 1: „Seniorzy aktywni i 

sprawni”, w ramach modułu 

zrealizowano: 

- treningi poznawcze – 32 godziny, 56 

uczestników, 

- warsztaty terapeutyczne pod hasłem 

„Budowanie odporności psychicznej 

seniora” – 18 godzin, 34 uczestników, 

- warsztaty cyfrowe – doskonalenie 

kompetencji cyfrowych seniorów – 12 

godzin prelekcji i 24 godziny 

konsultacji, w których udział wzięło 66 

osób, 

- Klub Rummikub – 28 godzin, 26 

uczestników, 

- wydarzenie integracyjne 

współorganizowane przez seniorów,  

w których uczestniczyło 80 osób. 

Moduł 2: „Seniorzy w Unii 

Europejskiej” zrealizowano 16 godzin 
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warsztatów, w których uczestniczyło 

47 osób, w tym 4 imigrantów oraz 

zorganizowano wycieczkę do Biura 

Parlamentu Europejskiego we 

Wrocławiu, w której uczestniczyło 36 

seniorów, w tym 6 imigrantów. 

Moduł 3: „Seniorzy doskonalą 

komunikację” – zrealizowano 20 

godzin zajęć, w których udział wzięło 

19 osób, w tym 7 z Polski i 12 z 

Ukrainy. 

 

5. Wspólny Świat Seniorów, to 

projekt, którego celem było 

zbudowanie międzynarodowej 

wspólnoty uczących się seniorów 

zaangażowanych w poznawanie języka 

polskiego, historii i ciekawych miejsc  

w okolicy, jak również korzystających  

z nowoczesnych technologii w różnych 

dziedzinach życia codziennego.  

W ramach projektu przeprowadzono: 

- kurs języka polskiego, w którym 

uczestniczyły 22 osoby, 

- warsztaty doskonalące kompetencje 

cyfrowe, 

- treningi poznawcze, w ramach 

których przeprowadzono 20 godzin 

zajęć, 

- warsztaty integracyjne, w ramach 

których zorganizowano wycieczki do 

Jeleniogórskiego Centrum Informacji  
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i Edukacji Regionalnej Książnica 

Karkonoska, Muzeum Karkonoskiego, 

KPN, Parku Miniatur, Muzeum PRL, 

Muzeum Przyrodniczego, Parku 

Norweskiego,  Zamku Książ, 

- konwersacje w języku polskim – 

monitoring rówieśniczy, polegające  

na prowadzeniu konwersacji w 

mikrogrupach na podstawie 

przygotowanych m.in. kart opowieści, 

gier językowych. 

W celu podsumowania projektu 

zorganizowano spotkanie w Leśnym 

Banku Genów, podczas którego 

seniorzy wzięli udział w zajęciach 

edukacyjnych pn. „Różnorodność 

gatunków w Arboretrum oraz plener 

malarski”. W wydarzeniu uczestniczyły 

63 osoby. 

 

6. Witaj w Klubie Nastolatka 

Głównym celem projektu było 

wsparcie nastoletnich uchodźców 

wojennych mieszkających w Jeleniej 

Górze i okolicy, w radzeniu sobie  

z wyzwaniami edukacyjnymi i 

budowaniem wartości relacji w 

środowisku. W projekcie udział 

wzięło 27 nastolatków z Ukrainy  

w wieku 12-17 lat. 
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Podobszar rewitalizacji Cieplice 

Kompleksowa rewitalizacja Cieplic - uzdrowiskowej części Jeleniej Góry 

1. Budowa palmiarni w Parku 

Zdrojowym w Jeleniej Górze - 

Cieplicach 

Miasto Jelenia 

Góra 
Nie rozpoczęto realizacji zadania. - 

 

13 000 000,00PLN 

(GPR) 

0,00 PLN 

2. Rewitalizacja wieży 

przyklasztornej i przystosowanie 

jej do pełnienia funkcji wieży 

widokowej przy kościele pw. Św. 

Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze 

Parafia 

Rzymskokatolicka 

pw. Św. Jana 

Chrzciciela  

w Jeleniej Górze: 

Nie rozpoczęto realizacji zadania. - 

 

6 000 000,00 PLN 

(GPR) 

0,00 PLN 

3. Modernizacja ulicy Juszczaka 

Miejski Zarząd 

Dróg i Mostów  

w Jeleniej Górze 

Zadanie realizowane w latach 2023 – 
2024.  
W 2024 r. w ramach zadania 
zrealizowano zakres rzeczowy 
obejmujący:  
- przebudowę nawierzchni jezdni ul. 
Franciszka Juszczaka na odcinku ok. 
0,5 km oraz ul. Andrzeja Zamoyskiego 
na odcinku ok. 0,2 km,  
- przebudowę chodników wraz z 

wykonaniem oznakowania z żółtych 

płytek ostrzegawczych (dostosowanie 

dla osób niewidomych 

/niedowidzących), 

- dostosowanie zjazdów do nowej 

geometrii ulicy, 

- przebudowę kanalizacji deszczowej 

wraz ze studniami i wpustami 

ulicznymi, 

- wykonanie przepięć przyłączy 

sanitarnych, 

- przebudowę sieci oświetlenia 

ulicznego wyposażonego w oprawy 

Okres realizacji: 

15.11.2023 r. – 

13.08.2024 r. 

 

 

1 500 000,00 PLN 

(GPR) 

 

6 313 371,87 PLN 

Łączna kwota 

wydatkowanych 

środków: 

6 224 811,87 PLN,  

w tym: 

środki wydatkowane  

w 2023 r.: 

325 812,13 PLN 

(środki własne Miasta 

Jelenia Góra) 

 

środki wydatkowane  

w 2024 r.: 

5 898 999,74 PLN,  

w tym: 

- 5 000 000,00 PLN 

(Rządowy Fundusz 

Polski Ład: Program 

Inwestycji 

Strategicznych) 

- 898 999,74 PLN 

(środki własne Miasta 
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typu LED. 

 

Zadanie zrealizowane. 

 

Jelenia Góra) 

 

4. Rewitalizacja wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych przy ul. 

Cieplickiej 5, 7, 15, 29, 30, 31, 36, 

38, 51, 79, ul. Franciszka 

Juszczaka 16, ul. Norberta 

Barlickiego 1-11, ul. Bohaterów 

Września 1939 1-9, 12, 13, 14, 

16-25, ul. Wojciecha Tabaki 5, 7, 

9, 10, ul. Wolności 260, ul. 

Kazimierza Pułaskiego 14, ul. 

Jagiellońskiej 1, 7, 8, 16B, 19*, 

46, ul. Dworcowej 20a, 20b, 20d. 

Wspólnoty 

Mieszkaniowe w 

Jeleniej Górze 

W budynkach przy ul. Cieplickiej 5, 7, 

15, 29, 30, 31, 36, 38, 51, 79, ul. 

Franciszka Juszczaka 16, Bohaterów 

Września 1939 1-9, 12, 13, 14, 16-25, 

ul. Wojciecha Tabaki 5, 7, 9, 10, ul. 

Wolności 260, ul. Kazimierza 

Pułaskiego 14, ul. Jagiellońskiej 1, 7, 8, 

16B, 46, ul. Dworcowej 20a, 20b, 20d – 

nie realizowano zadań w 2024 r. 

 

Dla budynków przy ul. Norberta 

Barlickiego 1-11 podpisano umowę  

z firmą „SK-ARCHITEKCI” Karolina 

Rogóż na wykonanie projektów 

budowlanych pt. „Rewitalizacja 11 

wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych przy ul. N. Barlickiego  

w Jeleniej Górze. Ponadto,  

w budynkach przy ul. Norberta 

Barlickiego 3, 5 wymieniono instalację 

elektryczną na klatkach schodowych, 

natomiast w budynku przy ul. 

Norberta Barlickiego 7 wymieniono 

instalację gazową. 

Okres realizacji 

zadania: 2024 – 

31.03.2025 r. (dot. 

ul. Norberta 

Balickiego 1-11) 

 

22 566 800,00 PLN 

(GPR) 

 

Środki wydatkowane  

w 2024 r.: 

235 729,50 PLN 

(środki własne na 

wykonanie projektów 

budowlanych wspólnot 

mieszkaniowych przy  

ul. Norberta 

Barlickiego 1-11) 

 

Rewitalizacja infrastruktury sportowej, drogowej oraz mieszkaniowej na zdegradowanym podobszarze Cieplic 

1. Przebudowa stadionu przy ul. 

Lubańskiej w Jeleniej Górze 

Miasto Jelenia 

Góra 
Nie rozpoczęto realizacji zadania. - 

839 730,00 PLN 

 (GPR) 
0,00 PLN 

2. Budowa i przebudowa Miejski Zarząd Nie rozpoczęto realizacji zadania. - 1 800 000,00 PLN 0,00 PLN 
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chodników na ul. Zjednoczenia 

Narodowego. 

Dróg i Mostów w 

Jeleniej Górze 

(GPR) 

3. Rewitalizacja wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych przy ul. 

Książęcej 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, ul. 

Lubańskiej 32, ul. gen. Józefa 

Sowińskiego 5, 7, ul. 

Zjednoczenia Narodowego 5, 29, 

30, 33, 63A, 9A, ul. św. Jadwigi 

Śląskiej 9, 11, 16, ul. 

Staromiejskiej 14, ul. Mieszka I 

28, 30, ul. Wojciecha Korfantego 

4A, ul. Sobieszowskiej 28, 36. 

Wspólnoty 

Mieszkaniowe w 

Jeleniej Górze 

W budynkach przy ul. Książęcej 2, 6, 

11, ul. Lubańskiej 32, ul. gen. Józefa 

Sowińskiego 5, 7, ul. Zjednoczenia 5, 

29, 30, 33, 63A, 9A, ul. św. Jadwigi 

Śląskiej 9, 16, ul. Staromiejskiej 14, ul. 

Mieszka I 28, 30, ul. Wojciecha 

Korfantego 4A, ul. Sobieszowskiej 28, 

36 – nie realizowano zadań w 2024 r. 

 

W IV kwartale 2024 r. dla budynków 

przy ul. Książęcej 5, 7, 9,10 oraz przy 

ul. św. Jadwigi Śląskiej 11 złożono 

wnioski do Banku Gospodarstwa 

Krajowego o pomoc finansową  

(tzw. premia remontowa) na remont 

budynków, które ucierpiały w wyniku 

powodzi we wrześniu 2024 r. 

 

Planowany okres 

rozpoczęcia prac 

2025 r.  

(dot. budynków przy 

ul. Książęcej 5, 7, 9, 

10, ul. św. Jadwigi 

Śląskiej 11) 

 

10 020 000,00 PLN 

 (GPR) 

0,00 PLN 

Poprawa atrakcyjności turystycznej podobszaru Cieplice poprzez rewitalizację elementów dziedzictwa kulturowego, zabudowy mieszkaniowej  

oraz infrastruktury drogowej 

1. Rewitalizacja zabytkowego 

budynku "Kantorówka" przy 

Placu Piastowskim 16 w Jeleniej 

Górze - Cieplicach 

Parafia 

Ewangelicko - 

Augsburska w 

Jeleniej Górze 

Cieplicach 

Nie rozpoczęto realizacji zadania.  - 
1 500 000,00 PLN 

(GPR) 
 

2. Renowacja wnętrza 

zabytkowego, ewangelickiego 

kościoła Zbawiciela w Jeleniej 

Górze - Cieplicach 

Parafia 

Ewangelicko - 

Augsburska w 

Jeleniej Górze 

Cieplicach 

Nie rozpoczęto realizacji zadania. - 
11 000 000,00 PLN 

(GPR) 
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3. Przebudowa nawierzchni 

Placu Kombatantów 

Miejski Zarząd 

Dróg i Mostów w 

Jeleniej Górze 

W ramach zadania zrealizowano 
zakres rzeczowy obejmujący:  
- przebudowę drogi gminnej o długości 
174 m (plac Kombatantów)  wraz  
z przebudową przyległego parkingu 
(przebudowa miejsc postojowych oraz 
drogi manewrowej o długości około 
116 m) 
- remont istniejących chodników  
i zjazdów, 
- przebudowę oświetlenia ulicznego  
i budowę oświetlenia ciągów pieszych, 
- wymianę studzienek kanalizacji 
deszczowej wraz z budową wpustu 
ulicznego, 
- elementy małej architektury  
i nasadzenia zieleni miejskiej.  
 
Zadanie zrealizowane. 

 

Okres realizacji: 

24.04.2024 r. – 

03.12.2024 r. 

 

1 147 000,00 PLN  

(GPR) 

 

2 612 864,84 PLN, 

 

 

Środki wydatkowane  

w 2024 r.: 

2 537 114,85 PLN, 

w tym: 

- 2 000 000,00 PLN 

(Rządowy Fundusz 

Polski Ład: Program 

Inwestycji 

Strategicznych ) 

- 537 114,85 PLN 

(środki własne Miasta 

Jelenia Góra) 

 

4. Rewitalizacja wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych przy ul. 

Staromiejskiej 8, 10, Pl. 

Piastowskim 1, 3, 11, 15, 23, 30*, 

31, 40, Pl. Zdrojowym 1, 2-4, ul. 

Krynicznej 4, ul. Solankowej 11, 

13, 21-21A, ul. Wolności 246, 

248, 253, ul. Wodnej 5, ul. 

Parkowej 4, ul. Wazów 5, ul. 

Marysieńki Sobieskiej 1 

Wspólnoty 

Mieszkaniowe  

w Jeleniej Górze 

W budynkach przy ul. Staromiejskiej 8, 

10, Pl. Piastowskim 1, 3, 11, 15, 23, 31, 

40, Pl. Zdrojowym 1, 2-4, ul. Krynicznej 

4,  ul. Solankowej 11, 13, 21-21A, ul. 

Wolności 248, ul. Wodnej 5, ul. Wazów 

5, ul. Parkowej 4, ul. Marysieńki 

Sobieskiej 1 – nie realizowano zadań  

w 2024 r.  

 

W IV kwartale 2024 r. dla budynków 

przy ul. Wolności 246, 253 złożono 

wnioski do Banku Gospodarstwa 

Krajowego o pomoc finansową (tzw. 

premia remontowa) na remont 

Planowany okres 

rozpoczęcia prac 

2025 r.  

(dot. budynków przy 

ul. Wolności 246, 

253) 

 

8 128 000,00 PLN 

(GPR) 

0,00 PLN 
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budynków, które ucierpiały w wyniku 

powodzi we wrześniu 2024 r. 

Podobszar rewitalizacji Sobieszów Podobszar rewitalizacji Podobszar rewitalizacji Sobieszów 

Rozwój infrastruktury społecznej, zwiększenie efektywności energetycznej i poprawa estetyki zabudowy na podobszarze Sobieszów 

1. Utworzenie nowoczesnego 

kompleksu opiekuńczo - 

mieszkalnego dla osób z 

niepełnosprawnością i seniorów 

przy ul. Łazienkowskiej  

w Jeleniej Górze 

Miasto Jelenia 

Góra 

W ramach zadania, w Budynku 1 

(Senior +) zrealizowano zakres 

rzeczowy obejmujący m.in.: 

- wykonanie okładzin ściennych   

i posadzkowych z płytek, 

- prace wykończeniowe i malarskie , 

- montaż witryn i drzwi aluminiowych  

wewnętrznych, 

- wykonanie sufitów podwieszanych, 

- zamontowano i uruchomiono 

ogrzewanie budynku (piec 

elektryczny) oraz główną rozdzielnię 

elektryczną. 

W Budynku A (Centrum Opiekuńczo-

Mieszkalne) wykonano: 

- instalację hydrantową oraz do central 

wentylacyjnych, 

- przystąpiono do prac murarskich, 

- wykonywany jest szyb windowy, 

- murowane są ściany piętra, 

- przystąpiono do montażu stolarki 

okiennej z PCV. 

 

Zadanie w trakcie realizacji.   

Okres realizacji: 

29.05.2023 r.  

– 28.11.2025 r. 

(planowana data 

zakończenia 

realizacji zadania) 

 

15 000 000,00 PLN 

(GPR) 

 

Całkowita wartość 

zadania: 

16 090 109,32 PLN 

Łączna kwota 
wydatkowanych 
środków: 
6 868 264,62 PLN, 
w tym: 
 
środki wydatkowane  
w 2023 r.: 
2 108 083,66 PLN 
(środki własne Miasta 
Jelenia Góra) 
 
środki wydatkowane  
w 2024 r.: 
4 760 180,96 PLN 
(środki własne Miasta 
Jelenia Góra) 
 
 
 

 

 

2. Utworzenie Domu Pomocy 

Społecznej (DPS) przy ul. 

Łazienkowskiej w Jeleniej Górze 

Miasto Jelenia 

Góra 

 

W ramach zadania zrealizowano 

zakres rzeczowy obejmujący: 

- montaż zbrojenia podszybia windy  

 

Okres realizacji: 

29.05.2023 r.  

– 28.11.2025 r. 

 

8 500 000,00 PLN 

(GPR) 

 

 
Łączna kwota 
wydatkowanych 
środków: 
3 670 455,38 PLN, 
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i fundamentu klatki schodowej, 

- izolację przeciwwilgociową 

Budowane jest I piętro budynku. 

 

Zadanie w trakcie realizacji. 

 

(planowana data 

zakończenia 

realizacji zadania) 

 

Całkowita wartość 

zadania: 

8 841 675,10 PLN,  

 

w tym: 
 

środki wydatkowane  

w 2023 r.: 

372 783,60 PLN  

(środki własne Miasta 

Jelenia Góra) 

 

środki wydatkowane  

w 2024 r.: 

3 297 671,78 PLN 

(środki własne Miasta 

Jelenia Góra) 

3. Przebudowa ulicy Cieplickiej 

wraz z budową oświetlenia i 

odwodnienia 

Miejski Zarząd 

Dróg i Mostów  

w Jeleniej Górze 

W ramach zadania zrealizowano 

zakres rzeczowy obejmujący: 

- przebudowę nawierzchni ulicy 

Cieplickiej na odcinku 626 m, 

- przebudowę dwóch zatok 

autobusowych, 

- częściowy remont nawierzchni 

chodników, 

- przebudowę/remont studni i 

studzienki kanalizacji deszczowej. 

 

Zadanie zrealizowane. 

 

Okres realizacji: 

kwiecień 2024 r. – 

30.12.2024 r. 

 

11 977 500,00 PLN 

(GPR) 

 

1 860 340,04 PLN 

Środki wydatkowane  

w 2024 r.: 

1 860 340,04 PLN 

(środki własne Miasta 

Jelenia Góra) 

 

4. Rewitalizacja wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych przy ul. 

Cieplickiej 122, 130, 142, 176, 

178, 201, 205, 209, 213, ul. 

Eugeniusza Romera 5*, ul. 

Karkonoskiej 5, ul. Kolejowej 1. 

Wspólnoty 

Mieszkaniowe w 

Jeleniej Górze 

W budynkach przy ul. Cieplickiej 122, 

130, 176, 178, 201, 205, 209, 213, ul. 

Karkonoskiej 5, ul. Kolejowej 1 – nie 

realizowano zadań w 2024 r.  

 

Wspólnota mieszkaniowa przy  

Planowana data 
rozpoczęcia 
realizacji zadania 
2025.  
(dot. ul. Cieplickiej 

142) 

 

6 182 000,00 PLN  

(GPR) 

 

849 372,33 PLN,  

w tym: 

0,00 PLN 
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ul. Cieplickiej 142 otrzymała 

dofinansowanie zadania w ramach 

Programu Fundusze Europejskie dla 

Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet 

2 Fundusze Europejskie na rzecz 

środowiska na Dolnym Śląsku, 

Działanie FEDS.02.02 Efektywność 

energetyczna w budynkach 

mieszkalnych, Typ projektów: 2.2.A 

Kompleksowa modernizacja 

energetyczna budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych 

 

Zadanie w trakcie realizacji. 

 

594 560,64 PLN  
(kwota 
przyznanego 
dofinansowania – 
ul. Cieplicka 142) 
 
 

Podobszar rewitalizacji: Śródmieście, Cieplice, Sobieszów 

1. Kształtowanie postaw 

przedsiębiorczych wśród 

uczniów jeleniogórskich szkół 

oraz doskonalenie kompetencji 

kadry pedagogicznej. 

Szkoły 

ponadpodstawowe 

realizujące 

kształcenie 

zawodowe  

w mieście Jelenia 

Góra oraz 

podmioty 

gospodarcze, które 

wyrażą chęć 

udziału  

w przedsięwzięciu, 

prowadzące 

działalność  

na lokalnym rynku 

pracy. 

W 2024 r. zadanie realizowane było  

w ramach projektu „Wspieramy 

jeleniogórskich zawodowców” 

finansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego PLUS  

w ramach Funduszy Europejskich dla 

Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie 

08.01 Dostęp do edukacji, Rozwój 

kształcenia zawodowego. Głównym 

celem projektu jest podniesienie 

jakości i rozwój kształcenia 

zawodowego.  

 

W projekcie uczestniczy 7 szkół 

kształcących zawodowo w mieście: 

Zespół Szkół Elektronicznych, Zespół 

Okres realizacji 

projektu: 

01.01.2024 r.  

– 30.06.2026 r. 

 

3 000 000,00 PLN 

(GPR) 

 

Całkowita wartość 

projektu:  

9 767 889,68 PLN 

 

 

Środki wydatkowane  

w 2024 r.: 

4 754 517,28 PLN,  

w tym: 

- 4 046 681,00 PLN 

(środki Unii 

Europejskiej) 

- 605 867,28 PLN 

(środki krajowe) 

- 101 969,00 PLN 

(środki własne Miasta 

Jelenia Góra) 

 

Kwota środków 

przeznaczonych  

na podnoszenie 
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Szkół Przyrodniczo-Usługowych  

i Bursy Szkolnej, Zespół Szkół 

Rzemiosł Artystycznych, Zespół Szkół 

Technicznych i Branżowych 

„Handlówka”, Zespół Szkół 

Technicznych „Mechanik”, Zespół 

Szkół Ekonomiczno-Turystycznych, 

Zespół Szkół Ogólnokształcących  

i Technicznych. 

 

W efekcie realizacji projektu: 

- zorganizowano praktyki zawodowe  

i staże uczniowskie u 126 

pracodawców działających na 

lokalnym rynku pracy, w których 

uczestniczyło 251 uczniów, 

- przeprowadzono 15 godziny kursów 

zawodowych i  doradztwa 

zawodowego, w których uczestniczyło 

320 uczniów, 

- zorganizowano 8 kursów i szkoleń 

kwalifikacyjnych, w których 

uczestniczyło 241 uczniów i którzy 

uzyskali świadectwa, certyfikaty  

i dyplomy potwierdzające nabycie 

kwalifikacji, 

- liczba zorganizowanych 

kursów/szkoleń 

doskonalących/studiów kierowanych 

do kadry pedagogicznej wyniosła 2,  

a uczestniczyło w nich 6 nauczycieli 

kształcących zawodowo oraz 

kwalifikacji 

zawodowych kadry 

pedagogicznej (poza 

projektem) 

29 968,00 PLN (studia 

podyplomowe) 

211 913,85 PLN 

(szkolenia branżowe  

i rad pedagogicznych) 

(środki własne Miasta 

Jelenia Góra) 
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instruktorów praktycznej nauki 

zawodu. 

 

Poza realizowanym projektem  

pn. „Wspieramy jeleniogórskich 

zawodowców”, w 2024 r. Miasto 

przekazało środki finansowe na studia 

podyplomowe dla 11 nauczycieli 

jeleniogórskich szkół 

ponadpodstawowych, a także na 

szkolenia branżowe i rad 

pedagogicznych. Środki te umożliwiły 

podniesienie kwalifikacji zawodowych 

kadry kształcącej. 

2. Cykl wydarzeń kulturalno-

artystycznych integrujących 

mieszkańców miasta Jelenia 

Góra. 

1. Teatr im. 

Cypriana Kamila 

Norwida w Jeleniej 

Górze,  

2. Osiedlowy Dom 

Kultury,   

3. Jeleniogórskie 

Centrum Kultury,  

4. Uczelnie Wyższe 

w mieście Jelenia 

Góra: Karkonoska 

Akademia Nauk 

Stosowanych, 

Uniwersytet 

Ekonomiczny we 

Wrocławiu Filia w 

Jeleniej Górze, 

Politechnika 

Przedsięwzięcie zrealizowane. 
 
Zorganizowano cykl wydarzeń 
kulturalno-artystycznych 
integrujących mieszkańców miasta 
Jelenia Góra, obejmujący 6 wydarzeń: 
1. 40. Międzynarodowy Festiwal 
Teatrów Ulicznych. 
2. 51. i 52. Jarmark Staroci i 
Osobliwości  
3. Festiwal Art & Glass. 
4. Jarmark Świąteczny na Placu 
Ratuszowym (Jarmark 
Bożonarodzeniowy). 
5. Wielkie Jeleniogórskie Juwenalia' 
2023 na Błoniach Jeleniogórskich. 
6. Senioralia' 2023., zostało 
zrealizowane. 
Wskaźnik rezultatu dotyczący 

zrealizowanego przedsięwzięcia 

zostanie zaprezentowany w niniejszym 

 

Okres realizacji: 

2023 r. 

 

 

 

 

900 000,00 PLN 

(GPR) 

 

936 433,00 PLN,  

w tym: 

Ad. 1  

275 888,00 PLN 
 
Ad. 2. 
0,00 PLN 
 

Ad. 3  

204 979,00 PLN 
 

Ad. 4.  

130 055,00 PLN 

Kwota wydatkowanych 
środków: 
936 433,00 PLN,  

w tym: 

 

Ad. 1. 275 888,00 PLN, 

w tym: 

120 000,00 PLN 

(dotacja Miasta Jelenia 

Góra) 

117 000,00 PLN 

(Ministerstwo Kultury  

i Dziedzictwa 

Narodowego – Pogram 

Teatr i Taniec) 

21 815,00 PLN (środki 

własne instytucji) 

17 073,00 PLN  

(inne źródła)  
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Wrocławska Filia w 

Jeleniej Górze,   

5. Polski Związek 

Emerytów, 

Rencistów i 

Inwalidów Oddział 

Rejonowy w 

Jeleniej Górze,  

raporcie, w punkcie IV „Wskaźniki 

rezultatu osiągnięte w związku  

z realizacją przedsięwzięć ujętych  

w Gminnym Programie Rewitalizacji 

Miasta Jelenia Góra”. 

 

 

Ad. 5.  

288 831, 00 PLN 
Ad. 6.  

36 680, 00 PLN 

 

Ad. 2.  

0,00 PLN 

Ad. 3.  

204 979,00 PLN,  

w tym: 

- 40 330,00 PLN 

(dotacja Miasta Jelenia 

Góra) 

- 164 649,00 PLN 

(Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego 

INTERREG V-A 

Republika Czeska-

Polska) 

 

Ad. 4.  

130 055,00 PLN,  

w tym: 

- 47 298,00 PLN 

(dotacja Miasta Jelenia 

Góra) 

- 82 502,00 PLN 

(Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego 

INTERREG V-A 

Republika Czeska-

Polska) 

- 255,00 PLN (środki 

własne instytucji) 
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Ad. 5.  

288 831,00, w tym: 
- 179 278,00 PLN 
(dotacja Miasta Jelenia 
Góra) 
- 109 244,00 PLN  
(Program współpracy 
INTERREG Polska-
saksonia 2014-2020) 
- 309,00 PLN (środki 
własne instytucji) 
 

 
Ad. 6. 
36 680,00 PLN,  
w tym: 
- 25 000,00 PLN 
(dotacja z Urzędu 
Miasta Jelenia Góra) 
- 11 680,00 PLN 
(środki własne) 

3. Bezpieczeństwo dzieci, 

młodzieży i seniorów w mieście 

Jelenia Góra. 

Straż Miejska w 

Jeleniej Górze 

W ramach przedsięwzięcia 

zorganizowano spotkania 

profilaktyczno-prewencyjno-

edukacyjne w następujących 

obszarach tematycznych: 

 

1. „Bezpieczna Droga do Szkoły,  

do Przedszkola” – w ramach spotkania 

omówiono działania mające na celu 

zabezpieczenie drogi przy placówkach 

oświatowych oraz prowadzono zajęcia 

edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa 

pieszych uczestników ruchu 

drogowego. Zorganizowano 14 

Okres realizacji: 

styczeń-grudzień 

2024 r. 

50 000,00 PLN  

(GPR) 

Łączna kwota 
wydatkowanych 
środków: 
48 000,00 PLN, w tym  
 
środki wydatkowane 
w 2023 r.:   
7 000.000 PLN 
 
środki wydatkowane  
w 2024 r.:  
41 000,00 PLN 
 

Ad. 1-Ad. 5. 

Spotkania 

zrealizowano dzięki 
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spotkań, w szkołach i przedszkolach,  

w których uczestniczyło łącznie około 

700 dzieci. 

 

2. „Karta Rowerowa ” („Bezpieczny 

rowerzysta” organizacja egzaminu  

na kartę rowerową) - przeprowadzono 

zajęcia przygotowujące do zdobycia 

karty rowerowej oraz zorganizowano 

miasteczko ruchu drogowego. 

Zwieńczeniem zajęć było 

przeprowadzenie egzaminu na kartę 

rowerową. Łącznie w 6 jeleniogórskich 

szkołach zorganizowano 6 spotkań,  

w których udział wzięło 120 uczniów.  

 

3. „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczne 

ferie” – przeprowadzono łącznie 40 

spotkań, zajęć edukacyjnych oraz 

festynów promujących bezpieczny  

i właściwy sposób spędzania czasu 

wolnego podczas wakacji i ferii.  

W wydarzeniach uczestniczyło około 

3000 osób, w tym dzieci ze szkół, 

przedszkoli i placówek opiekuńczych.  

 

4. „Płytka wyobraźnia to kalectwo”  

w ramach akcji kontrolowano 

kąpieliska oraz spotykano się z dziećmi 

i młodzieżą wypoczywającą nad wodą, 

w celu propagowania właściwego 

zachowania się na kąpielisku i 

zaangażowaniu 

pracowników Straży 

Miejskiej w Jeleniej 

Górze.  

Środki pochodzące od 

Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych,  

w łącznej kwocie 

41 000,00 PLN, 

przeznaczono na:  

 

- „Bezpieczne wakacje”: 

 6.000,00 PLN 

- „Bądź Sobą Nie Pij 

Alkoholu i Nie Zażywaj 

Narkotyków”: 

5 000,000 PLN 

- „Zostań z nami 

Świętym Mikołajem”: 

30 000,00 PLN 
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sposobów reagowania w sytuacji 

zagrożenia życia. Przeprowadzono 2 

akcje kontroli kąpielisk, w których 

uczestniczyło około 80 osób. 

 

5. „Bądź Sobą Nie Pij Alkoholu i Nie 

Zażywaj Narkotyków” – w ramach 

działania zorganizowano konkurs 

plastyczny dla uczniów piątych klas 

szkół podstawowych  o wyżej 

wskazanej tematyce. Konkurs 

przeprowadzono w 8 szkołach 

podstawowych i uczestniczyło w nim 

około 200 dzieci. 

 

6. „O smogu Naszym Wrogu” –  

w ramach działania w 5 jeleniogórskich 

szkołach podstawowych 

przeprowadzono zajęcia edukacyjne 

propagujące ekologiczne postawy  

w życiu i wychowaniu, ze szczególnym 

uwzględnieniem jakości powietrza  

i dbałości o nie. Podczas spotkań 

zaprezentowano drona 

wykorzystywanego przez Straż 

Miejską. W spotkaniach udział wzięło 

blisko 250 uczniów. 

 

W 2024 r. zorganizowano następujące 

spotkania dla osób dorosłych, w tym 

seniorów: 
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1. „Czy chciałbyś być na moim miejscu”, 

w ramach spotkań rozmawiano  

i uświadamiano uczestnikom z jakimi 

trudnościami w życiu codziennym 

(chociażby w zakresie blokowania 

miejsc parkingowych przeznaczonych 

dla osób posiadających inwalidzkie 

karty parkingowe) borykają się osoby 

starsze, w tym  

z niepełnosprawnościami. 

Zorganizowano 3 spotkania  

o ww. tematyce, w których 

uczestniczyło około 60 osób. 

 

2. „Bezpieczna Jelenia Góra – 

Bezpieczny Senior” – przeprowadzono 

3 spotkania w 3 placówkach 

opiekuńczych, których celem było 

uświadomienie osobom starszym,  

w tym seniorom sytuacji, podczas 

których mogą stać się ofiarami 

różnego rodzaju wyłudzeń, w tym 

finansowych. W spotkaniach wzięło 

udział około 110 osób. 

 

Poza wyżej wymienionymi działaniami 

przeprowadzono spotkania pod 

hasłem: 

- „Wizerunek zaufania do służb 

mundurowych” – podczas spotkań  

i festynów prowadzano działania 

edukacyjne mające na celu poprawę 
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wizerunku służb mundurowych,  

w których wykorzystywano m.in. 

miasteczko ruchu drogowego. 

Przeprowadzano 17 spotkań,  

w których uczestniczyło około 3000 

osób. 

- „Chronię i Pomagam” – działania 

pomocowe wynikające z codziennych 

czynności podczas wykonywania 

służby patrolowej. Przeprowadzono 

38 akcji, w których uczestniczyło około 

40 osób. 

- „Zostań z nami Świętym Mikołajem” – 

w wydarzeniu uczestniczyło około 440 

uczniów z 11 jeleniogórskich szkół, 

którzy zostali obdarowania paczkami 

mikołajkowymi.  

*Dla wskazanych budynków Zarządcy Nieruchomości nie przedłożyli informacji o stopniu realizacji zadań zgłoszonych do GPR. 
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Poniżej w ujęciu tabelarycznym zaprezentowane zostały wskaźniki realizacji Gminnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra, osiągnięte w 2024 r. 

Tabela 2. Wskaźniki realizacji GPR dedykowane celom rewitalizacji 

Wskaźnik 
Wartość wskaźnika 
osiągnięta w 2024 r. 

Długość wybudowanych dróg gminnych 33 m  

Długość przebudowanych dróg gminnych 1782 m  

Długość budowanych i przebudowanych chodników 2037 m  

Liczba budynków mieszkalnych poddanych rewitalizacji 0 szt. 

Liczba nowopowstałych obiektów infrastruktury rekreacyjnej 
Wskaźnik osiągnięty  

w 2023 r.  

Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury sportowo - 
rekreacyjnej 

0 szt.  

Liczba nowopowstałych obiektów świadczących usługi 
społeczne 

0 szt.  

Liczba nowo wybudowanych obiektów infrastruktury 
uzdrowiskowej 

0 szt.  

Liczba obiektów, którym w wyniku rewitalizacji nadano nowe funkcje 
społeczne 

1 szt.  

Liczba przebudowanych budynków pełniących nowe funkcje społeczne 0  

Liczba budynków użyteczności publicznej poddanych 
rewitalizacji 

0 szt.  

Długość nowej sieci wodociągowej tranzytowej PE DN 355 mm oraz 
sieci wodociągowej PE DN 160 mm zlokalizowanych na obszarze 
rewitalizacji 

994,17 mb  

Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem 0 szt.  

Liczba miejsc parkingowych dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami 

5 szt.  

Liczba szkół i placówek kształcących zawodowo uczestniczących w 
przedsięwzięciu 

7 szt.  

Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach 
kształcenia biorących udział w przedsięwzięciu 

241 uczniów  

Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w 
przedsięwzięciu 

126 podmiotów 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w ramach 
przedsięwzięcia 

6 nauczycieli 

Liczba zrealizowanych wydarzeń kulturalno - artystycznych 
Wskaźnik osiągnięty  

w 2023 r.  

Liczba przedszkoli, szkół i placówek pobytu seniorów, w których 
przeprowadzone zostały spotkania profilaktyczno- 
prewencyjno-edukacyjnych 

45 
przedszkoli/szkół/placówek 

pobytu seniorów 

Liczba zorganizowanych spotkań profilaktyczno-prewencyjno-
edukacyjnych w ciągu roku 

75 spotkań 
 

 

 

III. Uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

 

Uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne odgrywają istotną rolę w procesie rewitalizacji, 

ponieważ wpisują się w cele i kierunki działania określone w GPR, a co za tym idzie ich realizacja 

będzie się przyczyniała do wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego.  

Stopień realizacji przedsięwzięć uzupełniających zawarty został poniżej. 
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1. „Rewitalizacja skweru pomiędzy ulicami Okrzei i Wojska Polskiego – Plac Kościuszki  

w Jeleniej Górze” 

Zrealizowany zakres rzeczowy: wykonano roboty przygotowawcze, dokonano rozbiórki 

istniejących nawierzchni z podbudową, krawężników oraz ogrodzenia placu zabaw  

i elementów małej architektury. Wykarczowano drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki, 

zlikwidowano schody terenowe, wybudowano instalację sanitarną na potrzeby publicznej 

toalety oraz fontanny. 

Wartość całkowita zadania: 2 206 452,00 PLN, z tego:  

− środki UE 1 544 516,40 PLN, 

− środki własne 661 935,60 PLN, 

Środki wydatkowane w 2024 r. 0,00 PLN, 

Planowana data zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 11.09.2025 r. 

 

2. „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w celu ich udostępnienia” 

Dnia 29.11.2024 r. podpisano umowę o dofinansowanie ww. zadania ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Wartość całkowita zadania: 23 763 866,00PLN, z tego: 

− środki NFOŚiGW 18 794 978,00 PLN, 

− wkład własny 4 968 888,00 PLN. 

Planowana data zakończenia zadania: IV kwartał 2027 r. 

 

3. „Przebudowa ulicy Panieńskiej w Jeleniej Górze” 

Zrealizowany zakres rzeczowy: przebudowano nawierzchnię jezdni trzech odcinków ulicy 

Panieńskiej o łącznej długości 245 m oraz powierzchni 1106 m2. Wyremontowano chodniki 

o powierzchni 85 m2.   

Wartość całkowita zadania: 521 989,84 zł. Zadanie zrealizowane ze środków własnych. 

Kwota środków wydatkowanych w 2024 r.: 521 989,84 zł. 

Data zakończenia realizacji zadania: 02.02.2024 r. 

Planowana jest przebudowa jeszcze jednego odcinka ulicy Panieńskiej o długości ok. 100 m 

oraz przebudowa oświetlenia drogowego w obrębie całej ulicy. Planowany koszt 

przedsięwzięcia: 700 000,00 PLN. 

 

4. „Modernizacja zieleńca przy ul. Karkonoskiej”  

W II kwartale ubiegłego roku Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej wykonało 

doraźne prace polegające na podniesieniu rzędnych nawierzchni alejki (transport, 

rozścielenie oraz zagęszczenie drobnego materiału kamiennego). Prace zostały wykonane 

w ramach Umowy Wykonawczej zawartej pomiędzy Spółką i Miastem, dnia 30 kwietnia 

2015 r. o świadczenie usług publicznych na terenie miasta Jelenia Góra. 

 

5. „Modernizacja infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 2 w Jeleniej Górze” 

W ramach zadania „Aktywny Plac Zabaw Dwójki – doposażenie placu zabaw przy Szkole 

Podstawowej na 2 w Jeleniej Górze” wykonano zakres rzeczowy zadania polegający  

na modernizacji infrastruktury placu zabaw. 

Wartość całkowita zadania: 149 199,00 PLN. Zadanie zrealizowane ze środków  

na przeciwdziałanie alkoholizmowi. 
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6. „Modernizacja infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 7 w Jeleniej Górze” 

Zrealizowany zakres rzeczowy zadania: dokonano wymiany nawierzchni placu zabaw oraz 

elementów jego wyposażenia. 

Wartość całkowita zadania: 407 237, 10 PLN. Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu 

Pomocy Ukrainie. 

 

7. „Poprawa infrastruktury i efektowności energetycznej Zespołu Szkół Elektronicznych  

w Jeleniej Górze” 

W ramach zadania „Remont daszków przyległych do budynku głównego szkoły” wykonano 

zakres rzeczowy zadania obejmujący remont pokrycia dachowego wraz z upierzeniami  

na budynku głównym, przybudówce, sali gimnastycznej, łączniku do sali gimnastycznej oraz 

nad pomieszczeniem gospodarczym. 

Wartość całkowita zadania: 80 000,00 PLN. Zadanie zrealizowane ze środków własnych. 

 

8. „Tu mieszkam i odpoczywam” – zagospodarowanie podwórka u zbiegu ul. Drzymały, 

Świętojańskiej, Złotniczej 

W ramach jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego 2025 r. złożone zostały dwa wnioski 

„Zielony i praktyczny zakątek” oraz „Wspólny problem rozwiążemy razem”. Oba zakresy 

rzeczowe zadań wpisują się w zgłoszone do GPR przedsięwzięcie.  W pierwszym wniosku  

zawarty został zakres rzeczowy obejmujący nasadzenia zieleni, natomiast w drugim m.in. 

zrobienie nowej drogi wokół trzech ulic (wewnątrz) i ustawienie nowych boksów 

śmietnikowych. Wnioski nie przeszły oceny merytorycznej. 

 

IV. Wskaźniki rezultatu osiągnięte w związku z realizacją przedsięwzięć ujętych  

w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra 

 

W Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra dla każdego przedsięwzięcia ujętego 

w karcie projektowej (przedsięwzięcia podstawowe), określono rezultaty jego osiągnięcia wraz 

ze sposobami oceny. Zgodnie z przyjętą metodologią wskaźniki rezultatu weryfikowane będą 

rok po zakończeniu realizacji danego przedsięwzięcia. 

Końcem 2023 r. zakończono realizację przedsięwzięcia pn. „Cykl wydarzeń kulturalno-

artystycznych integrujących mieszkańców miasta Jelenia Góra” (tabela 34 w GPR). W związku  

z powyższym, w terminie od dnia 18 grudnia 2024 r. do dnia 19 stycznia 2025 r. przeprowadzono 

badanie ankietowe, którego celem było poznanie opinii mieszkańców rewitalizowanych 

obszarów dotyczącej atrakcyjności oferty kulturalno-artystycznej miasta. Ankieta dostępna 

była w wersji elektronicznej (interaktywnej), a także papierowej, aby każdy z mieszkańców mógł 

wybrać bardziej dogodną formę dla siebie. W ramach badania ankietowego, w którym udział 

wzięło 115 respondentów (104 respondentów skorzystało z formularza w wersji elektronicznej, 

11 respondentów z formularza w wersji papierowej dostępnej w Urzędzie Miasta Jelenia Góra) 

oceniane były wydarzenia realizowane w ramach ww. przedsięwzięcia, tj.: Międzynarodowy 

Festiwal Teatrów Ulicznych, Jarmark Staroci i Osobliwości, Festiwal Art&Glass, Juwenalia, 

Senioralia oraz Jarmark Bożonarodzeniowy.  

Biorąc pod uwagę atrakcyjność poddanych badaniu wydarzeń kulturalno-artystycznych  

za najbardziej atrakcyjne wydarzenie (ocena 5 - wydarzenie bardzo atrakcyjne) respondenci 

uznali Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych (63 głosy respondentów), następnie 

Jarmark Bożonarodzeniowy (55 głosów respondentów), Festiwal Art&Glass (47 głosów 
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respondentów), Jarmark Staroci i osobliwości (46 głosów respondentów) i na piątym miejscu 

Juwenalia (36 głosów respondentów). Za relatywnie mniej atrakcyjne wydarzenie respondenci 

uznali „Senioralia”. Pomimo tego, że wydarzenie przez 24 respondentów zostało ocenione jako 

bardzo atrakcyjne, aż 35 respondentów oceniło je jako średnio atrakcyjne, 15 respondentów - 

mało atrakcyjne, a 18 respondentów nieatrakcyjne .  
 

 

 

Zdaniem ponad połowy respondentów (73%) oceniane wydarzenia kulturalno-artystyczne 

odpowiadają na potrzeby różnych grup wiekowych, a co więcej w opinii 86,1% ankietowanych 

udział w ww. wydarzeniach sprzyja podtrzymywaniu i nawiązywaniu relacji międzyludzkich oraz 

kształtowaniu lokalnej tożsamości. Według 77,4% respondentów wspólny udział społeczności 

miasta w organizowanych wydarzeniach wpływa na przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu. Należy podkreślić, że aż 85,2% ankietowanych wzięłoby udział w kolejnej edycji 

ww. wydarzeń kulturalno-artystycznych, 3,5% respondentów nie miało zdania w tej kwestii, 

natomiast 11,3% odpowiedziało negatywnie. 

W badaniu ankietowym uczestniczyło 74,8% kobiet i 25,2% mężczyzn. Najliczniej 

reprezentowanymi grupami respondentów były osoby w wieku 35-44 lat (40,9%) oraz 45-55 lat 

(30,4%), zdecydowanie mniej w wieku 25-34 lata (15,7%), w wieku 55-64 lata (5,2%), natomiast 

najmniej w wieku 18-24 lat (4,3%) i 65 i więcej lat (3,5%). Biorąc pod uwagę podobszar 

rewitalizacji, zdecydowana większość badanych 68,7% reprezentowała Śródmieście, następnie 

Cieplice (27%) i Sobieszów (4,3%). 

Podsumowując przeprowadzone badanie ankietowe i opinie respondentów  należy stwierdzić, 

że realizacja przedsięwzięcia pn. „Cykl wydarzeń kulturalno-artystycznych integrujących 

mieszkańców miasta Jelenia Góra” przyczyniła się do osiągnięcia wskaźnika rezultatu,  

tj. wzrostu atrakcyjności miasta Jelenia Góra dla różnych grup wiekowych, a także realizacji 

celów rewitalizacji, tj. celu strategicznego 1. „Spójność społeczna i aktywizacja mieszkańców”  

i celów operacyjnych: 1.2. „Wzrost tożsamości lokalnej oraz lepsza integracja mieszkańców”,  

1.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacja osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym”. 
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V. Komitet Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra  

 

Komitet Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra (dalej: Komitet Rewitalizacji) został powołany 

Zarządzeniem nr 0050.2281.2024.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 17 kwietnia  

2024 r. (Zarządzenie zmieniające nr 0050.236.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 

27 listopada 2024 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra). 

Członkowie Komitetu Rewitalizacji zostali wybrani w drodze otwartego naboru Kandydatów  

na Członków Komitetu Rewitalizacji, naboru uzupełniającego, a także zostali wyznaczeni  

w drodze polecenia reprezentacji. Zgodnie z ww. zarządzeniem zmieniającym Komitet 

Rewitalizacji liczy łącznie 12 Członków, w tym: 

− 6 Członków, którzy zgłosili się w drodze otwartego naboru będących reprezentantami 

podobszaru rewitalizacji Cieplice, Śródmieście oraz spoza obszaru rewitalizacji, 

Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Jeleniej 

Górze, a także Fundacji „Nasza Fundacja”, 

− 6 Członków wyznaczonych w drodze polecenia reprezentacji będących 

przedstawicielami Wydziału Rozwoju Miasta, Wydziału Architektury, Urbanistyki  

i Budownictwa, Wydziału Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, 

Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Jelenia Góra, Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze oraz Rady Miejskiej Jeleniej Góry. 

Komitet Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra został powołany w celu wsparcia działań Prezydenta 

Miasta Jeleniej Góry w obszarze zadań związanych z rewitalizacją miasta. Komitet stanowi  

forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami Miasta Jelenia Góra  

w zakresie wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra oraz oceny 

przebiegu procesu rewitalizacji w mieście, jak również pełni funkcję opiniodawczo-doradczą 

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. 

Zakres działania Komitetu Rewitalizacji obejmuje: 

1. wsparcie doradcze Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w zakresie dbałości o prawidłową 

realizację Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra, 

2. wyrażanie opinii i stanowisk oraz rekomendowanie rozwiązań w sprawach dotyczących 

przeprowadzenia i oceny procesu rewitalizacji, 

3. ocenę postępu wdrażania GPR z punktu widzenia integracji i komplementarności 

podejmowanych działań przez podmioty zaangażowane w proces rewitalizacji, 

4. prowadzenie dialogu między poszczególnymi interesariuszami procesu rewitalizacji,  

a organami gminy, 

5. możliwość inicjowania partnerstw między Miastem a partnerami projektowymi, w celu 

realizacji przedsięwzięć zapisanych w GPR, 

6. opiniowanie raportów z ewaluacji GPR, przekazywanie uwag i zaleceń Prezydentowi 

Miasta Jeleniej Góry. 

 

W ubiegłym roku odbyły się dwa posiedzenia Komitetu Rewitalizacji (16 maja 2024 r. oraz 

28 listopada 2024 r.). Podczas pierwszego posiedzenia wybrany został Przewodniczący 

Komitetu Rewitalizacji, którym została Pani Barbara Graczyk – Naczelnik Wydziału Rozwoju 

Miasta Jelenia Góra, a także zastępca, którym została Pani Dorota Amerek mieszkanka 

podobszaru rewitalizacji Cieplice. Członkowie Komitetu Rewitalizacji zostali zapoznani  

z najistotniejszymi informacjami odnoszącymi się do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Jelenia Góra oraz raportem dotyczącym stopnia realizacji zadań ujętych w GPR za 2023 r. 
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Podczas drugiego posiedzenia Komitetu Rewitalizacji zaprezentowana została prezentacja 

multimedialna zawierająca zagadnienia takie jak: 

− Budżet obywatelski jako narzędzie wspierające realizację Gminnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra. 

− Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków. 

− Główne źródła dofinansowania zadań ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji 

Miasta Jelenia Góra. 

− Wyniki naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie 

dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie FEDS.02.02 Efektywność energetyczna  

w budynkach mieszkalnych. 

− Propozycja zadań zgłoszonych przez mieszkańców miasta do Szwajcarsko-Polskiego 

Programu Współpracy. 

Uczestnicy posiedzenia zgłosili również dwa nurtujące ich problemy związane z utrzymaniem 

czystości,  porządku i bezpieczeństwa przy ul. Adama Mickiewicza 7 (okolice Aresztu Śledczego) 

oraz na Wieży Zamkowej przy ul. Jasnej. Podczas spotkania ustalono, że kolejne posiedzenie 

Komitetu Rewitalizacji, odbędzie się w II kwartale 2025 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: 

Daria Kozłowska 

Wydział Rozwoju Miasta  


