



Zestawienie przedsięwzięć ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra wraz ze stopniem ich realizacji w latach 2023-2025.

PODOBSZAR REWITALIZACJI ŚRÓDMIEŚCIE

I. Nazwa przedsięwzięcia: „Tworzenie atrakcyjnej, pozbawionej barier architektonicznych oraz bezpiecznej przestrzeni dla mieszkańców i turystów w zabytkowym, rewitalizowanym śródmieściu Jeleniej Góry”		
Lp.	Nazwa zadania	Stopień realizacji
1.	Zagospodarowanie terenu po byłym targowisku miejskim przy ul. Jana Kilińskiego w Jeleniej Górze, w tym:	
	– Budowa zadaszonej hali z lodowiskiem.	zadanie zakończone
	– Utworzenie otwartej, ogólnodostępnej przestrzeni publicznej, bogatej w nowe funkcje, miejsca aktywności i wypoczynku oraz zieleni użytkową.	zadanie w trakcie realizacji
2.	Rewitalizacja zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze.	zadanie w trakcie realizacji
3.	Rewitalizacja budynku i terenu wokół dawnego Kolegium Jezuickiego w Jeleniej Górze.	zadanie w trakcie realizacji
4.	Budowa łącznika drogowego ulic: Jelenia-Forteczna-Mikołaja Kopernika wraz z przebudową drogi dojazdowej wzdłuż budynków przy ul. Mikołaja Kopernika 2 i 4.	zadanie zakończone
5.	Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. 1 Maja 11-13, 19/21, 36, 38-38OF, 54, 55, ul. Okrzei 1-1a, 11, 13, 15, 20, ul. Rodzinnej 3, ul. Sebastiana Klonowica 3, 6, 12, ul. Górnej 8, ul. Armii Krajowej 12, ul. Osiedle Robotnicze 21, 37, ul. Świętojańskiej 3, w tym:	
	– ul. 1 Maja 11-13, ul. Okrzei 11,	rozpoczęto realizację zadań
	– ul. 1 Maja 19/21, 36, 38-38OF, 54, 55, ul. Okrzei 1-1a*, 13, 15, 20, ul. Rodzinna 3, ul. Sebastiana Klonowica 3, 6, 12, ul. Górna 8, ul. Armii Krajowej 12, ul. Osiedle Robotnicze 21, 37, ul. Świętojańska 3.	nie rozpoczęto realizacji zadań

II. Nazwa przedsięwzięcia: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, tworzenie przyjaznych warunków umożliwiających integrację społeczną oraz poprawa estetyki zabudowy w rewitalizowanym obszarze miasta”		
Lp.	Nazwa zadania	Stopień realizacji
1.	Budowa Schroniska dla osób bezdomnych w celu realizacji usług opiekuńczych.	zadanie zakończone
2.	Utworzenie kompleksu mieszkań chronionych dla osób wychodzących z kryzysu bezdomności w budynku mieszczącym się w Jeleniej Górze przy ul. Grunwaldzkiej 51H1.	zadanie zakończone
3.	Rewitalizacja lokalu przy ul. Bankowej 15 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na cele funkcjonowania Centrum Samopomocy dla osób z niepełnosprawnościami.	zadanie w trakcie realizacji
4.	Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Podwale 13, 17, ul. Zachodniej 13, Pl. Ratuszowym 10, 50, 51, 52, Pl. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 29, 37, 41, 45/45OF, ul. Bankowej 6, 24, 36OF, ul. Długiej 6, ul. Jasnej 1-2, 3, ul. Szewskiej 7, 13, ul. Jana Sobieskiego 9, 18, 25, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 25, ul. Groszowej 11, 37, 49, ul. Marii Konopnickiej 2, 16, ul. Józefa Grabowskiego 2, ul. Jana Matejki 2, 6, 9, 15, 18,	

	ul. Sudeckiej 9, 16, ul. Józefa Piłsudskiego 7, 45, ul. Piotra Skargi 6, 8, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2a, 5, 7, 11, ul. Janusza Korczaka 1, 2, ul. Warszawskiej 65, ul. Zaułek 15, 23, ul. Władysława Jagiełły 9, ul. Mleczna Droga 2, ul. Pionierów Jeleniej Góry 4, ul. Jana Kasprówicza 2, 13, 43, 49, ul. Bolesława Chrobrego 22, ul. Romualda Traugutta 14, ul. Ludwika Zamenhofs 4, ul. Lipowej 7, ul. Karola Miarki 11, ul. Ludowej 32, w tym:	
	– Pl. Ratuszowy 50, 51, 52,	zadania zakończone
	– ul. Groszowa 11, 49, ul. Jana Matejki 9, 15, Pl. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 41, ul. Bankowa 36OF, ul. Jasna 1-2, ul. Sudecka 9, ul. Zaułek 15, ul. Lipowa 7, ul. Karola Miarki 11, ul. Romualda Traugutta 14, ul. Szewska 13, ul. Podwale 17,	zadania w trakcie realizacji
	– ul. Podwale 13*, ul. Zachodnia 13*, Pl. Ratuszowy 10, Pl. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 29, 37, 45/45OF, ul. Bankowa 6, 24, ul. Długa 6, ul. Jasna 3, ul. Szewska 7*, ul. Jana Sobieskiego 9, 18*, 25, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 25, ul. Groszowa 37, ul. Marii Konopnickiej 2, 16, ul. Józefa Grabowskiego 2, ul. Jana Matejki 2, 6, 18, ul. Sudecka 16, ul. Józefa Piłsudskiego 7, 45, ul. Piotra Skargi 6, 8, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2a, 5, 7, 11, ul. Janusza Korczaka 1, 2, ul. Warszawska 65, ul. Zaułek 23, ul. Władysława Jagiełły 9, ul. Mleczna Droga 2, ul. Pionierów Jeleniej Góry 4, ul. Jana Kasprówicza 2, 13, 43, 49, ul. Bolesława Chrobrego 22, ul. Ludwika Zamenhofs 4, ul. Ludowa 32.	nie rozpoczęto realizacji zadań

III. Nazwa przedsięwzięcia: „Poprawa infrastruktury zdegradowanego podobszaru śródmieścia poprzez modernizację budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, infrastruktury drogowej i sieciowej oraz integrację grup mieszkańców”

Lp.	Nazwa zadania	Stopień realizacji
1.	Rewitalizacja zdegradowanej nieruchomości przy ul. Stefana Okrzei 10 poprzez przystosowanie budynku byłej szkoły i jej otoczenia na cele obsługi mieszkańców Miasta Jelenia Góra.	zadanie w trakcie realizacji
2.	Rewitalizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Sudeckiej 29 w Jeleniej Górze poprzez polepszenie stanu technicznego wraz z optymalizacją przestrzeni do obsługi klientów, w tym osób ze szczególnymi potrzebami oraz zastosowaniem rozwiązań zmniejszających zużycie energii.	zadanie w trakcie realizacji
3.	Przebudowa nawierzchni ulicy Wolności.	zadanie zakończone
4.	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Artura Grottgera 1 w Jeleniej Górze wraz z budową przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz budową WLZ energii elektrycznej.	zadanie w trakcie realizacji
5.	Rozbudowa sieci wodociągowej tranzytowej w ul. Wolności w Jeleniej Górze (od ul. Tkackiej do Al. Wojska Polskiego).	zadanie zakończone
6.	Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy Al. Wojska Polskiego 1/1A, 8, 12, 18A, 22, 27, 39, 48, 58-58OF, 63, 77, 87, ul. Wolności 13, 55, 56, ul. Sudeckiej 31OF, 35, ul. Ptasiej 17, ul. Adama Mickiewicza 4-6, 5, 10, ul. Leona Wyczółkowskiego 1, 3, 5, 13, ul. Melchiora Wańkowicza 20, ul. Wolności 176, w tym:	
	– Al. Wojska Polskiego 39, ul. Wyczółkowskiego 13, ul. Wolności 176, ul. Mickiewicza 5, ul. Wyczółkowskiego 3, Al. Wojska Polskiego 58, ul. Wolności 55,	zadania w trakcie realizacji

	– Al. Wojska Polskiego 1/1A, 8, 12, 18A, 22, 27*, 48, 58OF*, 63, 77, 87, ul. Wolności 13, 56, ul. Sudecka 31OF, 35, ul. Ptasia 17*, ul. Leona Wyczółkowskiego 1, 5, ul. Melchiora Wańkowicza 20*, ul. Adama Mickiewicza 4-6, 10.	nie rozpoczęto realizacji zadań
7.	Integracja społeczna, międzykulturowa i międzypokoleniowa w ramach Edukacyjnego Centrum Integracji PCKK.	zadanie w trakcie realizacji

PODOBSZAR REWITALIZACJI CIEPLICE

I. Nazwa przedsięwzięcia: „Kompleksowa rewitalizacja Cieplic - uzdrowskowej części Jeleniej Góry”		
Lp.	Nazwa zadania	Stopień realizacji
1.	Budowa palmiarni w Parku Zdrojowym w Jeleniej Górze - Cieplicach.	nie rozpoczęto realizacji zadania
2.	Rewitalizacja wieży przyklasztornej i przystosowanie jej do pełnienia funkcji wieży widokowej przy kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze.	nie rozpoczęto realizacji zadania
3.	Modernizacja ulicy Juszczaka.	zadanie zakończone
4.	Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Cieplickiej 5, 7, 15, 29, 30, 31, 36, 38, 51, 79, ul. Franciszka Juszczaka 16, ul. Norberta Barlickiego 1-11, ul. Bohaterów Września 1939 1-9, 12, 13, 14, 16-25, ul. Wojciecha Tabaki 5, 7, 9, 10, ul. Wolności 260, ul. Kazimierza Pułaskiego 14, ul. Jagiellońskiej 1, 7, 8, 16B, 19, 46, ul. Dworcowej 20a, 20b, 20d, w tym:	
	– ul. Norberta Barlickiego 3, 5, 7, ul. Cieplicka 31,	zadania w trakcie realizacji
	– ul. Cieplicka 5, 7, 15, 29, 30, 36, 38, 51, 79, ul. Franciszka Juszczaka 16, ul. Norberta Barlickiego 1, 2, 4, 6, 8-11, ul. Bohaterów Września 1939 1-9, 12, 13, 14, 16-25, ul. Wojciecha Tabaki 5, 7, 9, 10, ul. Wolności 260, ul. Kazimierza Pułaskiego 14, ul. Jagiellońska 1, 7, 8, 16B, 19, 46, ul. Dworcowa 20a, 20b, 20d.	nie rozpoczęto realizacji zadań

II. Nazwa przedsięwzięcia: „Rewitalizacja infrastruktury sportowej, drogowej oraz mieszkaniowej na zdegradowanym podobszarze Cieplic”		
Lp.	Nazwa zadania	Stopień realizacji
1.	Przebudowa stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze.	nie rozpoczęto realizacji zadania
2.	Budowa i przebudowa chodników na ul. Zjednoczenia Narodowego.	zadanie zakończone
3.	Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Książęcej 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, ul. Lubańskiej 32, ul. gen. Józefa Sowińskiego 5, 7, ul. Zjednoczenia Narodowego 5, 29, 30, 33, 63A, 9A, ul. św. Jadwigi Śląskiej 9, 11, 16, ul. Staromiejskiej 14, ul. Mieszka I 28, 30, ul. Wojciecha Korfańskiego 4A, ul. Sobieszowskiej 28, 36, w tym:	
	– ul. św. Jadwigi Śląskiej 9, 16, ul. Książęca 5, 6, 7, 9, 10, 11,	zadania w trakcie realizacji
	– ul. Książęca 2, ul. Lubańska 32, ul. gen. Józefa Sowińskiego 5, 7, ul. Zjednoczenia Narodowego 5, 29, 30, 33, 63A, 9A, ul. św. Jadwigi Śląskiej 11, ul. Staromiejska 14, ul. Mieszka I 28, 30, ul. Wojciecha Korfańskiego 4A, ul. Sobieszowska 28*, 36*.	nie rozpoczęto realizacji zadań

III. Nazwa przedsięwzięcia: „Poprawa atrakcyjności turystycznej podobszaru Cieplice poprzez rewitalizację elementów dziedzictwa kulturowego, zabudowy mieszkaniowej oraz infrastruktury drogowej”		
Lp.	Nazwa zadania	Stopień realizacji
1.	Rewitalizacja zabytkowego budynku "Kantorówka" przy Placu Piastowskim 16 w Jeleniej Górze – Cieplicach.	nie rozpoczęto realizacji zadania
2.	Renowacja wnętrza zabytkowego, ewangelickiego kościoła Zbawiciela w Jeleniej Górze – Cieplicach.	nie rozpoczęto realizacji zadania
3.	Przebudowa nawierzchni Placu Kombatantów.	zadanie zakończone
4.	Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Staromiejskiej 8, 10, Pl. Piastowskim 1, 3, 11, 15, 23, 30, 31, 40, Pl. Zdrojowym 1, 2-4, ul. Krynicznej 4, ul. Solankowej 11, 13, 21-21A, ul. Wolności 246, 248, 253, ul. Wodnej 5, ul. Parkowej 4, ul. Wazów 5, ul. Marysieńki Sobieskiej 1, w tym:	
	– Pl. Zdrojowy 1,	zadanie w trakcie realizacji
	– ul. Staromiejska 8, 10, Pl. Piastowski 1, 3, 11, 15, 23, 30, 31, 40, Pl. Zdrojowy 2-4, ul. Kryniczna 4, ul. Solankowa 11, 13, 21-21A, ul. Wolności 246, 248, 253, ul. Wodna 5, ul. Parkowa 4, ul. Wazów 5, ul. Marysieńki Sobieskiej 1.	nie rozpoczęto realizacji zadań

PODOBSZAR REWITALIZACJI SOBIESZÓW

Nazwa przedsięwzięcia: „Rozwój infrastruktury społecznej, zwiększenie efektywności energetycznej i poprawa estetyki zabudowy na podobszarze Sobieszów”		
Lp.	Nazwa zadania	Stopień realizacji
1.	Utworzenie nowoczesnego kompleksu opiekuńczo - mieszkalnego dla osób z niepełnosprawnością i seniorów przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze.	zadanie w trakcie realizacji
2.	Utworzenie Domu Pomocy Społecznej (DPS) przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze.	zadanie w trakcie realizacji
3.	Przebudowa ulicy Cieplickiej wraz z budową oświetlenia i odwodnienia.	zadanie zakończone
4.	Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy Cieplickiej 122, 130, 142, 176, 178, 201, 205, 209, 213, ul. Eugeniusza Romera 5, ul. Karkonoskiej 5, ul. Kolejowej 1, w tym:	
	– ul. Cieplicka 142,	zadanie w trakcie realizacji
	– ul. Cieplicka 122, 130*, 176, 178, 201, 205, 209, 213, ul. Eugeniusza Romera 5*, ul. Karkonoska 5*, ul. Kolejowa 1.	nie rozpoczęto realizacji zadań

* Brak informacji od Zarządcy Nieruchomości o stopniu realizacji zadania.

PODOBSZARY REWITALIZACJI: ŚRÓDMIEŚCIE, CIEPLICE, SOBIESZÓW

Lp.	Nazwa zadania	Stopień realizacji
1.	Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów jeleniogórskich szkół oraz doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej.	zadanie w trakcie realizacji
2.	Cykl wydarzeń kulturalno-artystycznych integrujących mieszkańców miasta Jelenia Góra.	zadanie zakończone
3.	Bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i seniorów w mieście Jelenia Góra.	zadanie w trakcie realizacji